

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর

২০১৯-২০২০

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০১৯-২০২০

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা


(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান


(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
আরএফকিউ


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	সম্ভাব্য একক মূল্য	সম্ভাব্য মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	আরএফকিউ ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	আরএফকিউ জারীর তারিখ	আরএফকিউ গ্রহণের তারিখ ও সময়	আরএফকিউ খোলা ও মূল্যায়নের তারিখ, সময়	Hope অনুমোদন গ্রহণ	ক্রয় আদেশ স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	আনুঃ-০৪	প্রাথমিক বালতি (বড়) ২০ লিটার	টি	৭৫০	২৩৪.০০	১৭৫৫০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১২/১৯	১৫/১২/১৯	১৬/১২/১৯	১৮/১২/১৯	১৯/১২/১৯	২২/১২/১৯	২১/০১/২০২০	৪২
২		প্রাথমিক বালতি (মাঝারী) ১৮ লিটার	টি	৭৫০	২২২.০০	১৬৬৫০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৫	৩	০	১	৩	৩০	
৩		প্রাথমিক বালতি (ছোট) ১৫ লিটার	টি	৭৫০	২১০.০০	১৫৭৫০০.০০									
মোট =						৪৯৯৫০০.০০									



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয় পরিকল্পনা :


(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০১৯-২০২০
২০১৯-২০২০
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
আরএফকিউ


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	সম্ভাব্য একক মূল্য	সম্ভাব্য মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	আরএফকিউ ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	আরএফকিউ জারীর তারিখ	আরএফকিউ গ্রহণের তারিখ ও সময়	আরএফকিউ খোলা ও মূল্যায়নের তারিখ, সময়	Hope অনুমোদন গ্রহণ	ক্রয় আদেশ স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	আনুষ-০৫	প্রাথমিক জপ	টি	১৭৪০	৯০.০০	১৫৬৬০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১০/১২/১৯	১৫/১২/১৯	১৮/১২/১৯	১৮/১২/১৯	১৯/১২/১৯	২২/১২/১৯	২১/০১/২০২০	৮২
২		প্রাথমিক জারিকেন ১০ লিটার	টি	৪১০	১৯০.০০	৭৭৯০০.০০									
৩		পরিমাপ ফিতা (টেপ) ৫০মিটার	টি	৬০	৪৫০.০০	২৭০০০.০০									
৪		টর্চ লাইট (চার্জার)	টি	৫০০	৪৫০.০০	২২৫০০০.০০									
মোট =						৪৮৬৫০০.০০									



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যদের পোশাক পরিচ্ছদ ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০১৯-২০২০
২০১৯-২০২০
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
আরএফকিউ

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	সম্ভাব্য একক মূল্য	সম্ভাব্য মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	আরএফকিউ ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	আরএফকিউ জারীর তারিখ	আরএফকিউ গ্রহণের তারিখ ও সময়	আরএফকিউ খোলা ও মূল্যায়নের তারিখ, সময়	Hope অনুমোদন গ্রহণ	ক্রয় আদেশ স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ১-০৯	গামবুট	জোড়া	২০০	৫২০.০০	১০৪০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১০/১২/১৯	১৫/১২/১৯	১৯/১২/১৯	১৯/১২/১৯	২২/১২/১৯	২৪/১২/১৯	২৩/০১/২০২০	৮৮
২		সাদা হাতা (আরপি)	জোড়া	২০	২০০.০০	৪০০০.০০									
৩		এ্যাংলেট (সাদা)	জোড়া	২০	২০০.০০	৪০০০.০০									
৪		ক্রস বেল্ট (সাদা)	সেট	২০	৩৩০.০০	৬৬০০.০০									
৫		পিন্ডল কভার (চামড়ার সাদা)	টি	৩	৫০০.০০	১৫০০.০০									
৬		পিন্ডলের গুলির পসেস (সাদা)	টি	৩	২৭৫.০০	৮২৫.০০									
৭		আয়ত আর্মবেজ (জরিব এমব্রডারি)	টি	৩	২০০.০০	৬০০.০০									
৮		স্লোবস সাদা (চামড়ার তৈরী)	জোড়া	১০	৩৫০.০০	৩৫০০.০০									
৯		হাত মোজা (সাদা)	জোড়া	২০	৮০.০০	১৬০০.০০									
১০		বর্শি	টি	১০	১০০.০০	১০০০.০০									
১১		সাদা হেট্রিন কাপড়ের শার্ট	টি	৯৮	৬৬০.০০	৬৪৬৮০.০০									
১২		কলো টিসি কাপড়ের প্যান্ট	টি	৯৮	৮৫৩.০০	৮৩৫৯৪.০০									
১৩		এপ্রোনের কাপড় (সাদা)	পিস	১৪০	৫৭৫.০০	৮০৫০০.০০									
১৪		কামিজ (সবুজ)	টি	১৮	৫৫০.০০	৯৯০০.০০									
১৫		সেলোয়ার (মেকন)	টি	১৮	৪৫০.০০	৮১০০.০০									
১৬		গুড়না (মেকন)	টি	১৮	১৮৫.০০	৩৩৩০.০০									
১৭		ব্যারেট ক্যাপ(মেকন, এয়াস ও লাল)	টি	৫২০	২২০.০০	১১৪৪০০.০০									
১৮		নায়লন বেল্ট (সাদা)	টি	১০	২৫০.০০	২৫০০.০০									

মোট = ৪৯৪৬২৯.০০

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তরের বিভিন্ন দপ্তর/শাখায় ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার এক্সসরিজ ক্রয় পরিকল্পনা :


(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০১৯-২০২০
২০১৯-২০২০
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
আরএফকিউ


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	মালামালের নাম	একক	পারমাণ	সম্ভাব্য একক মূল্য	সম্ভাব্য মোট মূল্য (টাকা)	প্রাক্রমা করণের সময়	আরএফকিউ ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	আরএফকিউ জারার তারিখ	আরএফকিউ গ্রহণের তারিখ ও সময়	আরএফকিউ খোলা ও মূল্যায়নের তারিখ, সময়	Hope অনুমোদন গ্রহণ	ক্রয় আদেশ স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	০১	মাটি প্রাণ	টি	২	১১০০	২২০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৬/১১/১৯	০২/১২/১৯	০৪/১২/১৯	০৪/১২/১৯	০৫/১২/১৯	১২/১২/১৯	১১/০১/২০২০	৪৬
২		সিসকো পিগাবাইট সুইচ ২৪ পোর্ট	টি	৪	১৮৫০০	৭৪০০০.০০									
৩		ওয়ার্ল্ড মার্কেট রয়াল ইন্টারনেট সুইচ সিরিজ ইউ	টি	২	১৫০০০	৩০০০০.০০									
৪		ইউপিএস-৬৫০ ভিএ	টি	৬	৩৫০০	২১০০০.০০									
৫		সিসকো রাউটার (আরডি-১৩০)	টি	৪	১৮০০০	৭২০০০.০০									
৬		সিসকো পিগাবাইট সুইচ ৮ পোর্ট	টি	১	৯০০০	৯০০০.০০									
৭		ইউপিএস এর ব্যাটারী ১২ ভোল্ট ৯	টি	৩	১৬০০	৪৮০০.০০									
৮		পেনড্রাইভ-৩২ জিবি	টি	৩	১৮০০	৫৪০০.০০									
৯		ইউপিএস-১২০০ ভিএ	টি	১	৬৫০০	৬৫০০.০০									
১০		হ্যান্ড কর্ডলেস	টি	১	৬০০০	৬০০০.০০									
১১		টাই কর্ডলেস	টি	১	৩১০০	৩১০০.০০									
১২		মাদার বোর্ডের কুলিং প্যান ৬১ সিরিজের	টি	১	৭০০	৭০০.০০									
১৩		স্বিচার টোনার এম ৪০২ডিএন	টি	৪	৫৫০০	২২০০০.০০									
১৪		ক্যাজের টোনার	টি	১	৭০০০	৭০০০.০০									
১৫		হাতডিক ও এক্সটার্নাল হাতডিক	টি	৬	৭৬০০	৪৫৬০০.০০									
১৬		পাওয়ার সাপ্লাই	টি	১	৮০০০	৮০০০.০০									
১৭		সেজার স্বিচার	টি	৪	১৩১২৫	৫২৫০০.০০									
১৮		এলইডি টিভি	টি	২	৫০০০০	১০০০০০.০০									
১৯		মনিটর -১৯"	টি	৪	৭৫০০	৩০০০০.০০									
মোট =						৪৯৯৮০০.০০									



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্ধের উৎস


২০১৯-২০২০
২০১৯-২০২০
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
আরএফকিউ


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	সম্ভাব্য একক মূল্য	সম্ভাব্য মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	আরএফকিউ ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	আরএফকিউ জারীর তারিখ	আরএফকিউ গ্রহণের তারিখ ও সময়	আরএফকিউ খোলা ও মূল্যায়নের তারিখ, সময়	Hope অনুমোদন গ্রহণ	ক্রয় আদেশ স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	আনুঃ-০৩	মেলামাইন মগ (ফুডসেড)	টি	৫০০০	৮৬.০০	৪৩০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৯/১১/১৯	২৪/১১/১৯ ৫	২৬/১১/১৯ ২	২৬/১১/১৯ ০	২৮/১১/১৯ ২	০১/১২/১৯ ৩	৩১/১২/১৯ ৩০	৪২
মোট =						৪৩০০০০.০০									



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


১৯/১১/১৯

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর

২০১৯-২০২০

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০১৯-২০২০

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

আরএফকিউ

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	সম্ভাব্য একক মূল্য	সম্ভাব্য মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	আরএফকিউ ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	আরএফকিউ জারীর তারিখ	আরএফকিউ গ্রহণের তারিখ ও সময়	আরএফকিউ খোলা ও মূল্যায়নের তারিখ, সময়	Hope অনুমোদন গ্রহণ	ক্রয় আদেশ স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	আনুষ-০২	মেলামাইন প্লেট (ফুডগ্লেড)	টি	৫০০০	৯৬.০০	৪৮০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৯/১১/১৯	২৪/১১/১৯ ৫	২৬/১১/১৯ ২	২৬/১১/১৯ ০	২৮/১১/১৯ ২	০১/১২/১৯ ৩	৩১/১২/১৯ ৩০	৪২
মোট =						৪৮০০০০.০০									




পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি




পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি




উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ফরমেশন সাইন ক্রয় পরিকল্পনা :


- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০১৯-২০২০
২০১৯-২০২০
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
আরএফকিউ


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	সম্ভাব্য একক মূল্য	সম্ভাব্য মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	আরএফকিউ ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	আরএফকিউ জারীর তারিখ	আরএফকিউ গ্রহণের তারিখ ও সময়	আরএফকিউ খোলা ও মূল্যায়নের তারিখ, সময়	Hope অনুমোদন গ্রহণ	ক্রয় আদেশ স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ১-১০	ফরমেশন সাইন গ্র্যাণ্ড (ব্যাটালিয়ন)	টি	১৫০০০	১৯.০০	২৮৫০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২/১০/১৯	২৭/১০/১৯	২৯/১০/১৯	২৯/১০/১৯	৩১/১০/১৯	০৩/১১/১৯	০২/১২/১৯	
২	(ক)	ফরমেশন সাইন গ্র্যাণ্ড (আনসার)	টি	১১৩০০	১৯.০০	২১৪৭০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৫	২	০	২	৩	৩০	৪২
মোট =					৪৯৯৭০০.০০										



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ফরমেশন সাইন ক্রয় পরিকল্পনা :


- (ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০১৯-২০২০
২০১৯-২০২০
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
আরএফকিউ


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	সম্ভাব্য একক মূল্য	সম্ভাব্য মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	আরএফকিউ ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	আরএফকিউ জারীর তারিখ	আরএফকিউ গ্রহণের তারিখ ও সময়	আরএফকিউ খোলা ও মূল্যায়নের তারিখ, সময়	Hope অনুমোদন গ্রহণ	ক্রয় আদেশ স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ৯-১০ (গ)	ফরমেশন সাইন এ্যাপ্রু (আনসার)	টি	২৬২০০	১৯.০০	৪৯৭৮০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২২/১০/১৯	২৭/১০/১৯ ৫	২৯/১০/১৯ ২	২৯/১০/১৯ ০	০১/১০/১৯ ২	০৩/১১/১৯ ৩	০২/১২/১৯ ৩০	৪২
মোট =					৪৯৭৮০০.০০										


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দপ্তর

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ফরমেশন সাইন ক্রয় পরিকল্পনা :


(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০১৯-২০২০
২০১৯-২০২০
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
আরএফকিউ


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	সম্ভাব্য একক মূল্য	সম্ভাব্য মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	আরএফকিউ ডকুমেন্ট তৈরী তক করার তারিখ	আরএফকিউ জারীর তারিখ	আরএফকিউ গ্রহণের তারিখ ও সময়	আরএফকিউ খোলা ও মূল্যায়নের তারিখ, সময়	Hope অনুমোদন গ্রহণ	ক্রয় আদেশ স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ১-১০ (খ)	ফরমেশন সাইন এ্যাক্সেস (আনসার)	টি	২৬৩০০	১৯.০০	৪৯৯৭০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২২/১০/১৯	২৭/১০/১৯	২৯/১০/১৯	২৯/১০/১৯	৩১/১০/১৯	০৩/১১/১৯	০২/১২/১৯	৩০
মোট =					৪৯৯৭০০.০০										



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দপ্তর

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য বিভিন্ন মডেলের ওয়াকিটকি সেটের ৪৬ টি ব্যাটারী ও ১২ টি চার্জার ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা


(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০১৯-২০২০
২০১৯-২০২০
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
আরএফকিউ


ক্রঃ নং	প্যাকেজ নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	সম্ভাব্য একক মূল্য	সম্ভাব্য মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া ক্রয়ের সময়	আরএফকিউ ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	আরএফকিউ জারীর তারিখ	আরএফকিউ গ্রহণের তারিখ ও সময়	আরএফকিউ বেলা ও মূল্যায়নের তারিখ, সময়	HOPE অনুমোদন গ্রহণ	ক্রয় আদেশ স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ব্যাটারী ও চার্জার-০১	ওয়াকিটকি সেটের ব্যাটারী	টি	২৯	২২০০.০০	৬৩৮০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৮/০৮/১৯	০২/০৯/১৯	০৫/০৯/১৯	০৫/০৯/১৯	০৯/০৯/১৯	১২/০৯/১৯	৩০/০৯/১৯	৩৭
২		ওয়াকিটকি সেটের ব্যাটারী	টি	১১	২৪০০.০০	২৬৪০০.০০									
৩		ওয়াকিটকি সেটের ব্যাটারী	টি	০৬	২০৫০.০০	১২৩০০.০০									
৪		ওয়াকিটকি সেটের চার্জার	টি	০৫	২৫০০.০০	১২৫০০.০০									
৫		ওয়াকিটকি সেটের চার্জার	টি	০১	২৫০০.০০	২৫০০.০০									
৬		ওয়াকিটকি সেটের চার্জার	টি	০৬	১৬০০.০০	৯৬০০.০০									
মোট=					১২৭১০০.০০										


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরের জন্য ০৭ টি স্টীলের র্যাক ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা


(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০১৯-২০২০
২০১৯-২০২০
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
আরএফকিউ


ক্রম নং	প্যাকেজ নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	সম্ভাব্য একক মূল্য	সম্ভাব্য মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	আরএফকিউ ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	আরএফকিউ জারীর তারিখ	আরএফকিউ গ্রহণের তারিখ ও সময়	আরএফকিউ খোলা ও মূল্যায়নের তারিখ, সময়	HOPE অনুমোদন গ্রহণ	ক্রয় আদেশ স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	র্যাক-১	স্টীলের র্যাক	টি	০৭	১৪৫০০.০০	১০১৫০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৮/০৮/১৯	০২/০৯/১৯ ৫	০৫/০৯/১৯ ৩	০৫/০৯/১৯ ০	০৯/০৯/১৯ ৪	১২/০৯/১৯ ৩	৩০/০৯/১৯ ২২	৩৭
মোট=					১০১৫০০.০০										



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল

কর্তৃপক্ষের
উপস্থিত (নথী)
ক্রয়ের সময়
N-এর Hention
সময় অন্তর্ভুক্ত

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপত্র প্রতিরোধ পত্রিকা মূদ্রণ পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর

২০১৯-২০২০

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০১৯-২০২০

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

(ঙ) জনস্বাক্ষরী সংস্থার প্রধান

(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	এফ নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	সম্ভাব্য একক মূল্য	মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	প্রতিরোধ-০১	ক	আনসার-ভিডিপি মুখপত্র প্রতিরোধ পত্রিকা মূদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ আলাদা প্রচ্ছদ ১৭০ গ্রাম আর্ট কার্ড উভয় পার্শ্বে লেমিনেটিংসহ আধা ফর্মা ০৪ পৃষ্ঠা, ইনার তিন ফর্মা ২৪ পৃষ্ঠা (১২০ গ্রাম আর্টপেপার) ১/৪ ডিমাই সাইজ ২৩"×৩৬" মোট ৩.৫ ফর্মা ২৮ পৃষ্ঠা, ৪(চার) রং	কপি	১১০০০ প্রতিমাস (১২ সংখ্যা)	২৫.০০	৩৩০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৮/০৬/১৯	২৪/০৬/১৯ ৬	২৫/০৬/১৯ ১	৩০/০৬/১৯ ৫	০৯/০৭/১৯ ৯	১১/০৭/১৯ ২	১৫/০৭/১৯ ৪	২২/০৭/১৯ ৭	৩০/০৬/২০ ৩৪৩	৩৭৭
মোট =							৩৩০০০০০.০০											

পরিচালক (প্রশাসন-ভিডিপি)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রেশন উপকরণ ভোজ্য তেল সয়াবিন, ডাল (মত্তর) ও চিনি ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বছর

২০১৯-২০২০

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০১৯-২০২০

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান


মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি


(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মোট ০৪ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা																		
১	রেশন-০১	ক	ভোজ্য তেল সয়াবিন	লিটার	১০০০০০০	১২০.০০	১২০০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৮/০৯/১৯	১২/০৯/১৯	১৫/০৯/১৯	২৫/০৯/১৯	১৩/১০/১৯	২০/১০/১৯	২২/১০/১৯	২৯/১০/১৯	২৮/০১/২০	১৪১
		খ	ডাল (মত্তর)	কেজি	৬০০০০০	১৩০.০০	৭৮০০০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৮	৩	১০	১৮	৭	২	৭	৯০	
		গ	চিনি	কেজি	৪০০০০০	৬৪.০০	২৫৬০০০০০.০০											
মোট =							২২০৬০০০০০.০০											



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য-সদস্যদের ব্যবহারের জন্য ফুটওয়ার সামগ্রী ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা :


(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০১৯-২০২০
২০১৯-২০২০
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
সরাসরি ক্রয়

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্র/নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপ্রস্তাবের ডকুমেন্ট তৈরী/প্রেরণ	সরাসরি প্রস্তাব গ্রহণের তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ১-০৫	ক	বুট ডিএমএস (এ-গ্রেড)	জোড়া	১৫০০০	১৫০০.০০	২২৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৭/১০/২০১৯	১৩/১০/২০১৯	১৩/১০/২০১৯	২৪/১১/২০১৯	২৫/১১/২০১৯	০২/১২/২০১৯	০২/০৩/২০২০	১৪৬
২		খ	জংগল বুট (কম্বাট)	"	২১৮০০	১২৫০.০০	২৭২৫০০০০.০০									
৩		গ	অক্সফোর্ট স্যু (কালো)	"	৬৫০০	১৬০০.০০	১০৪০০০০০.০০									
৪		ঘ	পাল্প স্যুজ (কালো)	"	১০০০	৯৫০.০০	৯৫০০০০.০০									
সর্বমোট =							৬১১০০০০০.০০									



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্যদের বুট ডিএমএস, জংল বুট ও পিটি স্যু ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০১৯-২০২০
২০১৯-২০২০
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ডিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ডিডিপি
খোলা দরপত্র


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ১-০৪	ক	বুট ডিএমএস	জোড়া	৪০০০০	১১৮৮.০০	৪৭৫২০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/১০/১৯	২২/১০/১৯	২৪/১০/১৯	৩১/১০/১৯	১৪/১১/১৯	২৪/১১/১৯	২৬/১১/১৯	০৩/১২/১৯	০৩/০৩/২০	১৩৮
২		খ	জংল বুট (সবুজ)	জোড়া	৯২০০	১০৮৩.০০	৯৯৬৩৬০০.০০											
৩		গ	পিটি স্যু (কম্বাট)	জোড়া	৩৪২০০	২১৬.০০	৭৩৮৭২০০.০০											
৪		ঘ	পিটি স্যু (কালো)	জোড়া	৫৮৬০০	২০৪.০০	১১৯৫৪৪০০.০০											
মোট =							৭৬৮২৫২০০.০০											



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল