

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যদের পোশাক পরিচ্ছদ ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৬১০৬

বরাদ্দ : ৩৭,৫০,০০,০০০/-

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২০-২০২১
২০২০-২০২১
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রনালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও তিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও তিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সত্তার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মেটি সময়
১	ইউ১-০১	ক	সাদা হাক হাতা গেঞ্জি	টি	১০৭০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/০৮/২০২০	২০/০৮/২০২০	২৩/০৮/২০২০	২৭/০৮/২০২০	০৬/০৯/২০২০	১০/০৯/২০২০	১৩/০৯/২০২০	২৭/০৯/২০২০	২৬/১২/২০২০	১০২
২		খ	হাক হাতা গেঞ্জি (কম্বাট)	টি	৩৫৬০০												
৩		গ	সুতি মোজা, কালো (মোট)	জোড়া	১৭৭২০০												
৪		ঘ	সুতি মোজা, কালো ও সাদা (পাতলা)	জোড়া	১২০৬৫০												
১	ইউ১-০২	ক	সাদা সেভো গেঞ্জি	টি	২৯৩২০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৮/০৮/২০২০	২৩/০৮/২০২০	২৫/০৮/২০২০	৩১/০৮/২০২০	০৯/০৯/২০২০	১৪/০৯/২০২০	১৬/০৯/২০২০	৩০/০৯/২০২০	২৯/১২/২০২০	১৩৩
২		খ	ব্যারেট কাপ (সবুজ)	টি	২৮৯০০												
৩		গ	নাইলন বেল্ট	টি	৬৮৯০০												
১	ইউ১-০৩	ক	মশারী (জলপাই)	টি	৭৪০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২০/০৮/২০২০	২৫/০৮/২০২০	২৭/০৮/২০২০	০১/০৯/২০২০	১০/০৯/২০২০	১৪/০৯/২০২০	১৬/০৯/২০২০	৩০/০৯/২০২০	২৯/১২/২০২০	১৩২
২		খ	গ্রাউন্ড সীট	টি	৭১০০												
৩		গ	ডুবিল কটন	টি	৭১৫০												
৪		ঘ	কিট ব্যাগ	টি	৫৬৫০												
১	ইউ১-০৪	ক	বুট ডিএমএস	জোড়া	৪২৮০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৩/০৮/২০২০	২৭/০৮/২০২০	০১/০৯/২০২০	০৬/০৯/২০২০	১৫/০৯/২০২০	২০/০৯/২০২০	২২/০৯/২০২০	০৬/১০/২০২০	০৫/০১/২০২১	১৩৪
২		খ	জংল বুট (সবুজ)	জোড়া	৯২০০												
৩		গ	পিটি স্যু (কম্বাট)	জোড়া	৩৬০০০												
৪		ঘ	পিটি স্যু (কালো ও সাদা)	জোড়া	৩৭২৫০												
১	ইউ১-০৫	ক	বুট ডিএমএস (এ-স্টেড)	জোড়া	১৬২০০	সরাসরি/ইজিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন										
২		খ	জংল বুট (কম্বাট)	"	২০০০০												
৩		গ	অক্সফোর্ড স্যু (কালো)	"	৯৭০০												
৪		ঘ	পাম্প স্যুজ (কালো)	"	১০০০												

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রন্থ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউই-০৬	ক	টিস কাপড় (জলপাই)	মিটার	২৩২০০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৫/০৮/২০২০	০১/০৮/২০২০	০৩/০৯/২০২০	১২/০৯/২০২০	০০/০৯/২০২০	০৭/১০/২০২০	০৮/১০/২০২০	২১/১০/২০২০	২০/০১/২০২১	১৪৯
২		খ	টিস কাপড় (কালো)	মিটার	২১০০০০												
৩		গ	টিস কাপড় (কম্বাট)	মিটার	১৩৫০০০												
৪		ঘ	টিস কাপড় (মেকন)	মিটার	৫১০০০												
১	ইউই-০৭	ক	উইটার কোট (কম্বাট)	টি	৪৫০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৫/০৮/২০২০	০১/০৮/২০২০	০৩/০৯/২০২০	০৮/০৯/২০২০	১৭/০৯/২০২০	২২/০৯/২০২০	২৪/০৯/২০২০	০৮/১০/২০২০	০৭/০১/২০২১	১৩৪
২		খ	উইটার কোট (জলপাই)	টি	১৬৭০০												
৩		গ	রেইন কোট	টি	৭২০০												
৪		ঘ	তাওয়াল হ্যান্ড	টি	৩৬০০০												
১	ইউই-০৮	ক	ওয়েব ই-কুইপমেন্টস (কম্বাট)	সেট	৪৫০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৭/০৮/২০২০	০২/০৯/২০২০	০৬/০৯/২০২০	১৩/০৯/২০২০	২২/০৯/২০২০	২৭/০৯/২০২০	৩০/০৯/২০২০	১৪/১০/২০২০	১৩/০১/২০২১	১৩৮
২		খ	বাতুলিয়ার ৭.৬২ রাইফেলের	টি	৬৮০০												
৩		গ	বাতুলিয়ার ৭.৬২ এসএমজির	টি	৫৮৫০												
৪		ঘ	পানির বোতল (প্রাস্টিক) কভারসহ	টি	৬৯০০												
১	ইউই-০৯	ক	জলপাই রং শাড়ী	পিস	৩৩০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০১/০৮/২০২০	০৬/০৯/২০২০	০৮/০৯/২০২০	১৪/০৯/২০২০	২৩/০৯/২০২০	২৭/০৯/২০২০	৩০/০৯/২০২০	১৪/১০/২০২০	১৩/০১/২০২১	১৩৪
২		খ	সবুজ শাড়ী (লালপাড়)	পিস	৮১০০												
৩		গ	শাঁতের চাদর	টি	২৮০০												
৪		ঘ	উলেন জাসী (জলপাই) কার্ডিগান (জলপাই)	টি	৭০৬০ ১৬০												
১	ইউই-১০	ক	গামবুট	জোড়া	২০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৩/০৯/২০২০	০৮/০৯/২০২০	১০/০৯/২০২০	১৫/০৯/২০২০	২৪/০৯/২০২০	২৭/০৯/২০২০	৩০/০৯/২০২০	১৪/১০/২০২০	১৩/০১/২০২১	১৩১
২			সাদা হাতা (আরাপি)	জোড়া	১৮												
৩			এ্যাংলেট (সাদা)	জোড়া	১৮												
৪			ক্রস বেস্ট (সাদা)	সেট	১৮												
৫			পিপ্পল কভার (চামড়ার সাদা)	টি	৩												
৬			পিপ্পলের গুলির পসেস (সাদা)	সেট	৩												
৭			আরাপি আর্মব্যাঞ্জ (পিতলের)	টি	২												
৮			ক্রাবস সাদা (চামড়ার তৈরী)	জোড়া	৯												
৯			হাত মোজা (সাদা)	জোড়া	১৮												
১০			বর্শি	টি	৯												
১১			সাদা টেক্সটাইল কাপড়ের শাট	টি	১৮৮												
১২			কালো টিস কাপড়ের প্যান্ট	টি	৯৪												
১৩			এপ্রোনের কাপড় (সাদা)	পিস	১৩৫												
১৪			ব্রাউজের কাপড় (পপলিন-৪ রঙের)	মিটার	১৫৬১০												
১৫			পেটিকোটের কাপড় (পপলিন-৪ রঙের)	মিটার	২৬০৪৮												
১৬			কামিজ (সবুজ)	টি	১৮												

২

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৫১০৫

(ক) অর্থ বৎসর

২০২০-২০২১

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২০-২০২১

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রনালয়/বিভাগ/সংস্থা

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বরাদ্দ : ৩,৩৫,৩৫,০০০/-

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র চকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মেটি সময়	
১	আনুঃ-১	ক	গ্যালুঃ সসপেন-১১"	টি	৬৭০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৩/০৯/২০২০	২০/০৯/২০২০	২২/০৯/২০২০	২৭/০৯/২০২০	০৭/১০/২০২০	১১/১০/২০২০	১৩/১০/২০২০	২৭/১০/২০২০	২৬/০১/২০২১	১৩৪	
২			গ্যালুঃ সসপেন-১৩"	টি	৬৭০			৭	২	৫	১০	৮	২	১৪	৯০			
৩			গ্যালুঃ সসপেন-১৫"	টি	৬৭০													
৪			গ্যালুঃ সসপেন-১৮"	টি	৫০০													
৫			গ্যালুঃ সসপেন-২১"	টি	৫০০													
৬			গ্যালুঃ সসপেন-২৩"	টি	৩৪০													
৭			গ্যালুঃ সসপেন-২৫"	টি	৩৪০													
৮			গ্যালুঃ গামলা (বড়)	টি	১৩০													
৯			গ্যালুঃ গামলা (মাঝারী)	টি	১৩০													
১০			গ্যালুঃ গামলা (ছোট)	টি	১২০													
১১			গ্যালুঃ পরাত (বড়)	টি	১৩০													
১২			গ্যালুঃ পরাত (মাঝারী)	টি	১৩০													
১৩			গ্যালুঃ পরাত (ছোট)	টি	১৩০													
১	আনুঃ-০২	ক	প্রাথমিক বালতি (বড়) ২০ লিটার	টি	৬৭০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন												
২			প্রাথমিক বালতি (মাঝারী) ১৮ লিটার	টি	৬৭০													
৩			প্রাথমিক বালতি (ছোট) ১৫ লিটার	টি	৬৭০													
৪			প্রাথমিক জপ	টি	১৬৮০													
৫			প্রাথমিক জারিকেন (১০ লিটার)	টি	৪২০													
৬			মেলামাইন প্রেট	টি	৪৫০০													
৭			মেলামাইন মপ	টি	৪৫০০													
৮			পরিমাপ ফিতা (টেপ) ৫০মিটার	টি	৪০													
৯	টর্চ লাইট (চার্জার)	টি	২৩০															

১	আনু-৩	ক	লোহার দা	টি	৩৪০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৩/০৯/২০২০	২০/০৯/২০২০	২২/১০/২০২০	২৭/০৯/২০২০	০৮/১০/২০২০	১১/১০/২০২০	১৩/১০/২০২০	২৭/১০/২০২০	২৬/০১/২০২১	১৩৪
২			লোহার বটি	টি	১৭০												
৩			কাঠের পিড়ি বেলা ১৮"×১৫"	সেট	২২০												
৪			লোহার তালুয়া	টি	১১৫												
৫			লোহার চামুচ	টি	২৩০												
৬			লোহার কাকির	টি	৭০												
৭			পিতলের চামুচ	টি	১৩৫												
৮			লোহার শাবল	টি	১৭০												
৯			লোহার গেজি	টি	১৭০												
১০			কোদাল	টি	৩৪০												
১১			কাঁচি (নিড়ানি)	টি	৩৪০												
১২			কাঁচি (ঘাষকাটা)	টি	৩৪০												
১৩			লোহার বেলচা	টি	১৭০												
১৪			কুড়াল	টি	১১০												
১৫			লোহার হাতুড়ী	টি	৩৫												
১	আনু-৪	ক	স্টীলের ট্রাকে	টি	১০০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৭/০৯/২০২০	২২/০৯/২০২০	২৪/০৯/২০২০	২৯/০৯/২০২০	১১/১০/২০২০	১৫/১০/২০২০	১৮/১০/২০২০	০১/১১/২০২০	৩০/০১/২০২১	১৩৫
২			ছাতা	টি	৬৩০০												
৩			হেলমেট (স্প্রিংটার প্রফ)	টি	৪৫০০												
৪			একটি রায়ট শিল্ড(ঢাল প্রাটিক)	টি	৩৪০০												
৫			লেপ শিন গার্ড (নি-গার্ড)	জোড়া	৩৪০০												

কোড : ৪১১২৩১৬

বরাদ্দ : ২,০০,০০,০০০/-

১	আনু-০৫	ক	বাইসাইকেল (পুরুষ)	টি	১৭০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৪/০৯/২০২০	৩০/০৯/২০২০	০১/১০/২০২০	০৬/১০/২০২০	১৫/১০/২০২০	২০/১০/২০২০	২২/১০/২০২০	০৫/১১/২০২০	০৪/০২/২০২১	১৩২
২			সেলাই মেশিন (পা-চালিত)	টি	১১০০												
৩			সিআইসীট (৮ ফুট)	টি	৫০০০												
১	আনু-০৬	ক	মাইক সেট (দুই হর্নসহ)	সেট	১০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৪/০৯/২০২০	৩০/০৯/২০২০	০১/১০/২০২০	০৮/১০/২০২০	১৮/১০/২০২০	২০/১০/২০২০	২২/১০/২০২০	০৫/১১/২০২০	০৪/০২/২০২১	১৩২
২			হ্যান্ড মাইক (মাগাফোন)	টি	১০												
৩			এলইডি টিভি	টি	৭০												

৭০

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপত্র প্রতিরোধ পত্রিকা মুদ্রণ পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৫১০২

বরাদ্দ : ৩০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর

২০২০-২০২১

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২০-২০২১

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মেট সময়	
১	প্রতিরোধ-১	ক	আনসার-ভিডিপি মুখপত্র প্রতিরোধ পত্রিকা মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ আলাদা প্রচ্ছদ ১৭০ গ্রাম আর্ট কার্ড উভয় পার্শ্বে লেমিনেটসহ আধা ফর্মা ০৪ পৃষ্ঠা, ইনার তিন ফর্মা ২৪ পৃষ্ঠা (১২০ গ্রাম আর্টপেপার) ³ / _৪ ভিমাই সাইজ ২৩" x ৩৬" মেট ৩.৫ ফর্মা ২৮ পৃষ্ঠা, ৪(চার) বং	কপি	১১০০০ প্রতিমাস (১২ সংখ্যা)	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৯/০৮/২০২০	১৩/০৮/২০২০	১৬/০৮/২০২০	২০/০৮/২০২০	৩১/০৮/২০২০	০৩/০৯/২০২০	০৬/০৯/২০২০	১৩/০৯/২০২০	৩০/০৬/২০২১	২৯০	৩২৫

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রেশন উপকরণ ভোজ্য তেল সয়াবিন, ডাল (মসুর), চিনি ও পোলাও চাল ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৪১০২

(ক) অর্থ বৎসর

২০২০-২০২১

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২০-২০২১

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

বরাদ্দ : ৬০,০০,০০,০০০/-

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মেট্র সময়
সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট ০৪ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা																	
১	রেশন-০১	ক	ভোজ্য তেল সয়াবিন	লিটার	১০০০০০০	খোলা দরদপত্র	পরিকল্পিত তারিখ	০৮/০৯/২০২০	১০/০৯/২০২০	১৫/০৯/২০২০	২৪/০৯/২০২০	১৪/১০/২০২০	২০/১০/২০২০	২২/১০/২০২০	২৯/১০/২০২০	২৮/০১/২০২১	১৪০
		খ	ডাল (মসুর)	কেজি	৬০০০০০												
		গ	চিনি	কেজি	৩৫৫০০০												
জানুয়ারি ২০২১ হতে এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত মোট ০৪ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা																	
১	রেশন-০২	ক	ভোজ্য তেল সয়াবিন	লিটার	৯৮০০০০	খোলা দরদপত্র	০৩/১১/২০২০	০৩/১১/২০২০	০৮/১১/২০২০	১০/১১/২০২০	১৯/১১/২০২০	০৮/১২/২০২০	১৫/১২/২০২০	১৭/১২/২০২০	২৪/১২/২০২০	২৩/০৩/২০২১	১৪১
		খ	ডাল (মসুর)	কেজি	৬০০০০০												
		গ	চিনি	কেজি	৩৫৫০০০												
মে ২০২১ হতে আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত মোট ০৪ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা																	
১	রেশন-০৩	ক	ভোজ্য তেল সয়াবিন	লিটার	৯৮০০০০	খোলা দরদপত্র	০৩/০২/২০২১	০৩/০২/২০২১	০৮/০২/২০২১	১০/০২/২০২১	১৮/০২/২০২১	১০/০৩/২০২১	১৭/০৩/২০২১	১৮/০৩/২০২১	২৫/০৩/২০২১	২৪/০৬/২০২১	১৪০
		খ	ডাল (মসুর)	কেজি	৬০০০০০												
		গ	চিনি	কেজি	৩৫৫০০০												
		ঘ	পোলাও চাল	কেজি	৯৬০০০												

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর যানবাহন ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৪১১২১০১

বরাদ্দ : ২০,০০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর

২০২০-২০২১

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

বাংলাদেশ আনসার ও ডিডিপি

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২০-২০২১

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও ডিডিপি

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	যানবাহনের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র বোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	যানবাহন	ক	জীপ	টি	৫	খোলা দরদপত্র/	পরিকল্পিত তারিখ	২৪/০৯/২০২০	০০/০৯/২০২০	০১/১০/২০২০	০৮/১০/২০২০	১৮/১০/২০২০	২০/১০/২০২০	২২/১০/২০২০	০৫/১১/২০২০	০৪/০২/২০২১	
২	-১	খ	পিক-আপ (ডাবল কেবিন)	টি	২	সরাসরি	পরিকল্পিত দিন		৬	১	৭	১০	২	২	১৪	৯০	১০২
৩		গ	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	টি	২০												

১	যানবাহন	ক	জীপ	টি	১৫	খোলা দরদপত্র/	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/০১/২০২১	১০/০১/২০২১	১২/০১/২০২১	১৭/০১/২০২১	২৭/০১/২০২১	৩১/০১/২০২১	০২/০২/২০২১	১৬/০২/২০২১	১৫/০৫/২০২১	১০৩
২	-২	খ	পিক-আপ (ডাবল কেবিন)	টি	৫	সরাসরি	পরিকল্পিত দিন		৭	২	৫	৯	৮	২	১৪	৯০	
৩		গ	ট্রাক (৫ টন)	টি	৫												
৪		ঘ	স্পিড বোট	টি	৩												
৫		ঙ	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	টি	১০০												

বাংলাদেশ আনসার ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য শটগান ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৩১০১

বরাদ্দ : ২৭,৮৯,৪৯,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর

২০২০-২০২১

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

বাংলাদেশ আনসার ও ডিডিপি

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২০-২০২১

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও ডিডিপি

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র বোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	অত্র-০১	ক	১২ বোর শটগান	টি	১০০০০	আন্তর্জাতিক খোলা	পরিকল্পিত তারিখ	২৭/০৮/২০২০	৩১/০৮/২০২০	০২/০৯/২০২০	১৫/০৯/২০২০	১৪/১০/২০২০	২১/১০/২০২০	২২/১০/২০২০	০৮/১১/২০২০	০৭/০২/২০২১	