



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।
www.ansarvdp.gov.bd



স্মারক নং-৪৪.০৩.০০০০.০১৭.০২.০৭১.২০২১-৯৬৬

তারিখ-

২০ শ্রাবণ ১৪২৮
০৪ আগস্ট ২০২১

প্রতি : জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাজেট শাখা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় : বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসংগে।
সূত্র : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাজেট শাখা-১এর স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০২৪.০৬.০৯০.২০২১-৪১৫,
তারিখ-২৯/০৬/২০২১ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রশাসন-কিউ শাখা কর্তৃক প্রণয়নকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ পত্র প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : ক্রয় পরিকল্পনা-০৫(পাঁচ) পাতা।

মোঃ সাইফুল্লাহ রাসেল
পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
টেলিফোন নং-৪৭২১৬৯৬৭
dir_q@ansarvdp.gov.bd

স্মারক নং-৪৪.০৩.০০০০.০১৭.০২.০৭১.২০২১-৯৬৬

তারিখ-

২০ শ্রাবণ ১৪২৮
০৪ আগস্ট ২০২১

অনুলিপি : অবগতির জন্য।

- ১। জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আনসার শাখা-২
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। বাজেট শাখা
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।
- ৩। অপারেশন (জেনারেল শাখা)
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।
- ৪। অফিস কপি।

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ) ০৪/০৮/২০২১

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যাদের পোশাক পরিচ্ছদ ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

ক্রমিক : ৩২৫৬১০৬

বরাদ্দ : ৪২,৫০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর

২০২১-২০২২

(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২১-২০২২

(গ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	নগর ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সমাধানের তারিখ	যোগাযোগের তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	যুক্তিগত (CA) দাখল	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়		
১	ইউ১-০১	ক	টিসি কাপড় (কম্বাট)	মিটার	২০০০০০	ই-জার্সি	পরিকল্পিত তারিখ	১৮/০৭/২০২১	২৮/০৭/২০২১	২৯/০৭/২০২১	০৮/০৮/২০২১	২৬/০৮/২০২১	০৫/০৯/২০২১	০৭/০৯/২০২১	২১/০৯/২০২১	২০/১২/২০২১			
২		খ	টিসি কাপড় (কালো)	মিটার	২০২৯০০		পরিকল্পিত দিন			১০	১	১০	১৮	১০	২	১৪	৯০	১৫৫	
৩		গ	টিসি কাপড় (জলপাই)	মিটার	২৬২৩০০														
১	ইউ১-০২	ক	সাদা সেন্ডো গেঞ্জি	টি	২০০০০০	ই-জার্সি	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৮/২০২১	০৮/০৮/২০২১	০৯/০৮/২০২১	১৬/০৮/২০২১	০১/০৯/২০২১	০৭/০৯/২০২১	০৯/০৯/২০২১	২৩/০৯/২০২১	২২/১২/২০২১			
২		খ	হাক হাতা গেঞ্জি (কম্বাট)	টি	৩৬০০০		পরিকল্পিত দিন			৭	১	৭	১৫	৭	২	১৪	৯০	১৪০	
৩		গ	সুতি মোজা, কালো (মোট)	জোড়া	১২০০০০														
৪		ঘ	সুতি মোজা, কালো ও সাদা (পাতলা)	জোড়া	১০০০০০														
১	ইউ১-০৩	ক	বুট ডিএমএস (বি-স্লেড)	জোড়া	৪৪০০০	ই-জার্সি	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৮/২০২১	০৮/০৮/২০২১	০৯/০৮/২০২১	১৮/০৮/২০২১	০৬/০৯/২০২১	১৩/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	২৮/১২/২০২১			
২		খ	বুট ডিএমএস (এ-স্লেড)	জোড়া	১৬০০০		পরিকল্পিত দিন			৭	১	৯	১৯	৭	২	১৪	৯০	১৪৯	
১	ইউ১-০৪	ক	সুট ডিএমএস (এ-স্লেড)	জোড়া	১৬০০০	সরাসরি/জিডিপি	পরিকল্পিত তারিখ												
২		খ	জংশন সুট (কম্বাট)	জোড়া	২০০০০		পরিকল্পিত দিন												
৩		গ	জংশন সুট (সবুজ)	জোড়া	৭৯০০														
৪		ঘ	কেজু	জোড়া	১৯০০০														
৫		ঙ	অক্সফোর্ড সুট (কালো)	জোড়া	১০২৫০														
১	ইউ১-০৫	ক	পাম্প সুজ (মিলে)	জোড়া	১০৭০০	ই-জার্সি	পরিকল্পিত তারিখ	০৮/০৮/২০২১	১৬/০৮/২০২১	১৮/০৮/২০২১	২৩/০৮/২০২১	০২/০৯/২০২১	০৯/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৫/১২/২০২১			
২		খ	চামচ পটল	টি	৭০০০		পরিকল্পিত দিন			৮	২	৫	১০	৭	৩	১৪	৯০	১৩৯	
১		ইউ১-০৬	ক	ইইটার কোট (কম্বাট)	টি		৪৫৭০	পরিকল্পিত তারিখ	২৬/০৭/২০২১	০২/০৮/২০২১	০৪/০৮/২০২১	০৯/০৮/২০২১	১৮/০৮/২০২১	২৬/০৮/২০২১	২৯/০৮/২০২১	১২/০৯/২০২১	১১/১২/২০২১		
২			খ	ইইটার কোট (জলপাই)	টি		১৯৪০০	পরিকল্পিত দিন			৭	২	৫	৯	৮	৩	১৪	৯০	১৩৮
৩			গ	জাভরাল হ্যাট	টি		৩৪০০০			০৮/০৮/২০২১	১৬/০৮/২০২১	১৮/০৮/২০২১	২৩/০৮/২০২১	০২/০৯/২০২১	০৯/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৫/১২/২০২১	
১	ইউ১-০৭	ক	জলপাই বা শার্টা	টি	২০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৭/০৮/২০২১	১৩/০৮/২০২১	১৪/০৮/২০২১	২০/০৮/২০২১	২৬/০৮/২০২১	০৯/০৯/২০২১	০৯/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	১২/১২/২০২১	২০/১২/২০২১			
২		খ	জলপাই বা শার্টা	টি	২০০০	পরিকল্পিত দিন			৬	১	৬	৮	৭	৩	১৪	৯০	১৩৫		

৪

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আনুষ্ঠানিক মালামাল ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

বছর : ২০২১-২০২২

বরাদ্দ : ৩,৪৫,৩৫,০০০/-

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২১-২০২২
২০২১-২০২২
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ডিভিশন মহাপরিচালক, আনসার ও ডিভিশন

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রন্থ নং	মালামালের নাম	বিস্তারিত একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ভূমুখেই ভেরী করা করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিগত (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	আনু-০১	ক	মোলামাইন স্ট্রেট	টি	১৭৮৫০	ই-প্রক্রিয়া	পরিবর্তিত তারিখ	২২/০৮/২০২১	২৯/০৮/২০২১	০১/০৮/২০২১	০৫/০৮/২০২১	১৪/০৮/২০২১	২১/০৮/২০২১	২৩/০৮/২০২১	০৭/১০/২০২১	০৬/০১/২০২২	১৩৬	
২			মোলামাইন মথ	টি	১৭৮৫০		পরিবর্তিত দিন		৭	২	৫	৯	৭	২	১৪	৯০		
৩			মোলামাইন বাটি	টি	১১৮৫০													
১	আনু-০২	ক	স্টীলের ট্রাকে	টি	৪০০	ই-প্রক্রিয়া	পরিবর্তিত তারিখ	২৯/০৮/২০২১	০৫/০৮/২০২১	০৭/০৮/২০২১	১২/০৮/২০২১	২১/০৮/২০২১	২৮/০৮/২০২১	৩০/০৮/২০২১	১৪/১০/২০২১	১৩/০১/২০২২	১৩৬	
২		খ	ফাকা (বড়)	টি	১০০০		পরিবর্তিত দিন		৭	২	৫	৯	৭	২	১৫	৯০		
৩		ঘ	ছাতা (ছোট)	টি	৫৪০০													
১	সেটেশনারী-০১	ক	সেটেশনারী মালামাল	প্রকার	৫০	ই-প্রক্রিয়া	পরিবর্তিত তারিখ	০১/০৯/২০২১	০৬/০৯/২০২১	০৮/০৯/২০২১	১৩/০৯/২০২১	২৩/০৯/২০২১	৩০/০৯/২০২১	০৫/১০/২০২১	১৭/১০/২০২১	১৬/০১/২০২২	১৩৬	
২		খ	নাম রেজিস্টার	প্রকার	১২		পরিবর্তিত দিন		৫	২	৫	১০	৭	৩	১৪	৯০		
১	সেনেটোরী-০১	ক	সেনেটোরী মালামাল	প্রকার	৫২	ই-প্রক্রিয়া	পরিবর্তিত তারিখ	০১/০৯/২০২১	০৬/০৯/২০২১	০৮/০৯/২০২১	১৩/০৯/২০২১	২৩/০৯/২০২১	৩০/০৯/২০২১	০৫/১০/২০২১	১৭/১০/২০২১	১৬/০১/২০২২	১৩৬	
১		আনু-০৩	ক	সোকার টাইটেল (ব্যাপারিয়ন)	মোট		৯৪০০	ই-প্রক্রিয়া	পরিবর্তিত তারিখ	০৭/০৯/২০২১	১৩/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	২০/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	০৬/১০/২০২১	০৭/১০/২০২১		২১/১০/২০২১
২			সোকার টাইটেল (আনসার)	মোট	২২৫০০	পরিবর্তিত দিন			৬	২	৫	৯	৭	১	১৪	৯০		
১	খ		ফরমেশন সাইন এডোজারি (ব্যাপারিয়ন)	টি	২৩০০০													
২			ফরমেশন সাইন এডোজারি (আনসার)	টি	৭৪৫০০													
৩			ফরমেশন সাইন এডোজারি (ডিভিশন)	টি	২৭৩০০													
১	আনু-০৪	ক	গ্যাসের ট্রাক পম্পের (নব্যারি)	সেট	১৪০০০	ই-প্রক্রিয়া	পরিবর্তিত তারিখ	১১/১০/২০২১	১৯/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	২৬/১০/২০২১	০৫/১১/২০২১	১২/১১/২০২১	১৪/১১/২০২১	২৮/১১/২০২১	২৭/০১/২০২২	১৩৬	
১		খ	নব্যারি (নব্যারি)	টি	১১২০০০		পরিবর্তিত দিন		৭	২	৫	৯	৭	২	১৪	৯০		
১		ক	কোনা পুণ্ড (কালো ও সাদা)	কোনা	৫০০০													
২			কোনা (২ পাট ২৫ মিটারের তিল)	বিল	২০০০													
৩			টেইলোরিং ডাক	বস্ত্র	১০০													
৪			বোলা (কালো ও হালকা)	কম	২০০০													
৫			মার্কিং পেন (সাদা ও রঙিন)	ডজন	৫০													
৬			বলপেন (কালো ও সাদা)	টি	৫০০													
৭			ইলেক্ট্রিক মোটা ফিতা	ডজন	১০													
৮			ইলেক্ট্রিক	ডজন	১০০													

কোড # ৪১১২৩১৬

বরাদ্দ # ৩.৩২.০০.০০০/-

১	ইকুশ-০১	ক	বাইসাইকেল (পুরুষ)	টি	২৫০০	ই-জিপি	পরিবহিত তারিখ	২৬/০৯/২০২১	০৩/১০/২০২১	০৪/১০/২০২১	১০/১০/২০২১	২০/১০/২০২১	২৭/১০/২০২১	০১/১০/২০২১	১৪/১১/২০২১	১৩/০২/২০২২	
১		খ	বিআইসিটি (৮ ফুট)	টি	৩০০০		পরিবহিত মিন		৭	২	৫	১০	৭	৪	১৪	৯০	১৩৫
১	ইকুশ-০২	ক	সাবিত সিটেম	সেট	১০৪		পরিবহিত তারিখ	৩০/০৯/২০২১	০৬/১০/২০২১	০৭/১০/২০২১	১২/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	২৬/১০/২০২১	০১/১০/২০২১	১৪/১১/২০২১	১৩/০২/২০২২	
১		খ	হ্যান্ড মাইক (ম্যাপাফোন)	টি	১০৪		পরিবহিত মিন	৬	১	৫	৯	৭	৩	১৪	৯০	১৩৫	
১		গ	এলইডি টিভি	টি	৭০												
১	ইকুশ-০৩	ক	সেবাই মেশিন (শী-চালিত)	টি	৩০০	পরিবহিত তারিখ	২৪/১১/২০২১	০২/১২/২০২১	০৪/১২/২০২১	০৯/১২/২০২১	২০/১২/২০২১	২৭/১২/২০২১	২৯/১২/২০২১	১২/০১/২০২২	১২/০৩/২০২২		
						পরিবহিত মিন	৭	৩	৪	১১	৭	২	১৪	৯০	১৩৫		

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপত্র প্রতিরোধ পত্রিকা মুদ্রণ পরিকল্পনা :

কোড # ৩২৫৫১০২

বরাদ্দ # ৩০.০০.০০০/-

(ক) অর্থ বছর

২০২১-২০২২

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২১-২০২২

(গ) অর্থের উৎস

গণস্বত্বাধী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মহানায়ক/বিভাগ/সংস্থা

বাংলাদেশ আনসার ও তিডিপি

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও তিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	প্রতিরোধ-০১	ক	আনসার-তিডিপি মুখপত্র প্রতিরোধ পত্রিকা মুদ্রণ, বাইসাই ও সরবরাহ আনসার লাক্ষন ১৭০ গ্রাম আর্টি কার্ড নিচের পাঠ্য সেমি-সিমেট আলা ৫মী ০৪ পৃষ্ঠা, ইনার তিন ফর্ম ২৪ পৃষ্ঠা (১২০ গ্রাম আর্টিপেপার) 7/8 ডিমাই সাইজ ২৩"×৩৬" মোট ৩.৫ ফর্ম ২৮ পৃষ্ঠা, ৪(চার) রং	কর্প	১১০০০ প্রতিমাস (১২ সংখ্যা)	ই-জিপি	পরিবহিত তারিখ পরিবহিত মিন	০১/০৮/২০২১	০৪/০৮/২০২১	১০/০৮/২০২১	১৬/০৮/২০২১	২৪/০৮/২০২১	০১/০৮/২০২১	০২/০৮/২০২১	১৬/০৮/২০২১	০৩/০৮/২০২১	০৩/০৮/২০২১	৩০৪

৪

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রেশন উপকরণ জোজা তেল সয়াবিন, ডাল (মস্তর), চিনি ও পোশাও চাল ক্রয় পরিকল্পনা ৪

কোড # ৩২৫৪১০২

বরাদ্দ # ৬০,৫০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বছর

২০২১-২০২২

(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সহো

বাংলাদেশ আনসার ও ডিভিপি

(গ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২১-২০২২

(গ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও ডিভিপি

(ঘ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রন্থ নং	মাল্যামালের নাম	বিস্তারিত একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকারের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র বোলায় তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
সেপ্টেম্বর ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মোট ০৪ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা																	
১	রেশন-০১	ক	তোষা তেল সয়াবিন	লিটার	৭৬২৬০০	পোশা	পরিকল্পিত তারিখ	১৪/০৭/২০২১	২৫/০৭/২০২১	২৭/০৭/২০২১	০৫/০৮/২০২১	২৫/০৮/২০২১	০২/০৯/২০২১	০৫/০৯/২০২১	১৯/০৯/২০২১	১৮/১২/২০২১	১৫৭
২		খ	ডাল (মস্তর)	কেজি	৪২০০০০	দরপত্র	পরিকল্পিত দিন		১১	২	৯	২০	৮	৩	১৪	৯০	
৩		গ	ডাল (সুগ)	কেজি													
৪		ঘ	চিনি	কেজি	২৫৫০০০												
জানুয়ারি ২০২২ হতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত মোট ০৪ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা																	
১	রেশন-০২	ক	তোষা তেল সয়াবিন	লিটার	৯৮০০০০	পোশা	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/১০/২০২১	০৭/১০/২০২১	১০/১০/২০২১	২০/১০/২০২১	০৭/১১/২০২১	১৭/১১/২০২১	১৮/১১/২০২১	০২/১২/২০২১	০২/০৩/২০২২	১৫০
২		খ	ডাল (মস্তর)	কেজি	৬০০০০০	দরপত্র	পরিকল্পিত দিন		৪	৩	১০	১৮	১০	১	১৪	৯০	
৩		গ	ডাল (সুগ)	কেজি													
৪		ঘ	চিনি	কেজি	৩৫৫০০০												
মে ২০২২ হতে আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত মোট ০৪ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা																	
১	রেশন-০৩	ক	তোষা তেল সয়াবিন	লিটার	৯৮০০০০	পোশা	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/০১/২০২২	০৯/০১/২০২২	১১/০১/২০২২	১৯/০১/২০২২	০৮/০২/২০২২	১৭/০২/২০২২	২০/০২/২০২২	০৬/০৩/২০২২	০৫/০৬/২০২২	১৫০
২		খ	ডাল (মস্তর)	কেজি	৬০০০০০	দরপত্র	পরিকল্পিত দিন		৬	২	৮	২০	৯	৩	১৪	৯০	
৩		গ	ডাল (সুগ)	কেজি													
৪		ঘ	চিনি	কেজি	৩৫৫০০০												
৫		ঙ	পোশাও চাল	কেজি	৯৮০০০০												

৪

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর যানবাহন ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৪১১২১০১

বরাদ্দ : ৪০,০০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর

২০২১-২০২২

(ঘ) মহাপরিচালক/বিভাগ/সহো

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২১-২০২২

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

(গ) অর্ধের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	যানবাহনের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র চকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাসামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	যানবাহন	ক	জিপ	টি	২৪	খোলা	পরিকল্পিত তারিখ	২৮/০৯/২০২১	০৫/১০/২০২১	০৭/১০/২০২১	১২/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	২৮/১০/২০২১	৩১/১০/২০২১	১৪/১১/২০২১	১৩/০২/২০২২	১০৭
২	-১	খ	সিক-আপ (ডাবল কেবিন)	টি	৭	দরপত্র/সর্বসরি	পরিকল্পিত দিন		৭	২	৫	৯	৭	৩	১৪	৯০	
৩		গ	মেট্রিক সাইকেল (১২৫ সিসি)	টি	১৪৯												
৪		ঘ	স্পিড বোট	টি	২												

বাংলাদেশ আনসার ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য শিটান ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৩১০১

বরাদ্দ : ৩০,০০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর

২০২১-২০২২

(ঘ) মহাপরিচালক/বিভাগ/সহো

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২১-২০২২

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

(গ) অর্ধের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র চকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাসামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	অন্য	ক	১০ নম্বর শিটান	টি	৫০০০০	খোলা	পরিকল্পিত খোলা দরপত্র	০৫/১০/২০২১	১০/১০/২০২১	১২/১০/২০২১	২৫/১০/২০২১	২৪/১১/২০২১	০২/১২/২০২১	০৪/১২/২০২১	১৯/১২/২০২১	১৯/০৫/২০২২	১০৭

৪

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক

সংযোজনী-ও(ক)
সূত্রঃ পিপিআর, ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প / কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: জমনিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সংস্থা সমূহ): বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর

ক্রয়কারীর নাম ও কোড: গণপূর্ত অধিদপ্তর

প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড: জেলা ও ব্যাটালিয়ন সদরের আনসার ও ভিডিপি'র ব্যারাক সমূহের ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ

প্রকল্প ব্যয় লক্ষ টাকায়

মোট	৬২২১.১৩
জিওবি	৬২২১.১৩
নিজস্ব অর্থ	-

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
পণ্য-১	আসবাবপত্র	কেন্দ্র	২৯ টি	উন্মুক্ত দরপত্র	মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	জিওবি	১৪৭.৫৩	জুলাই, ২০২০	সেপ্টেম্বর, ২০২০	ডিসেম্বর ২০২১
পণ্য-২	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	কেন্দ্র	২৯ টি	উন্মুক্ত দরপত্র	মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	জিওবি	১১৩.১৫	জুলাই, ২০২০	সেপ্টেম্বর, ২০২০	ডিসেম্বর ২০২১
ক্রয়ক্রমের মোট মূল্য =							২৬০.৬৮			

এম এম আশরাফুল হকের স্বাক্ষর
কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক



উন্নয়ন প্রকল্প / কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

সংযোজনী-৩(খ)

সূত্রঃ পিপিজার, ২০০৮

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: জননিরাপত্তা বিভাগ, খরাই মন্ত্রণালয়

স্বত্বাধিকারী সংস্থা (সংস্থা সমূহ): বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর

ক্রয়কারীর নাম ও কোড: গণপূর্ত অধিদপ্তর

প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড: জেলা ও ব্যাটালিয়ন সদরের আনসার ও ভিডিপি'র ব্যারাক সমূহের ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ

প্রকল্প ব্যয় লক্ষ টাকায়

৬২২১.১৩	মোট
৬২২১.১৩	জিওবি
	নিজস্ব অর্থ

ক্রমিক নং	ভিডিপি/টিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য শ্যাকের বর্ণনা (পূর্ত)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কাজ ১	ভোলা জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	১৬১.০০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ২	পিরোজপুর জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	২৪৪.৯২	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ৩	ঝালকাঠি জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	২২৮.৫৮	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ৪	বরিশাল জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	১৬৭.০৯	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ৫	চট্টগ্রাম (ফরেজ লেক) জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	২১৪.৩৭	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	২২২.০৮	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ৭	কুমিল্লা জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	২২৩.৩৫	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ৮	নোয়াখালী জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	২৩৪.১৪	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ৯	কক্সবাজার জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	১৬৬.৪৬	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ১০	চাঁদপুর জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	১৬৩.৯১	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ১১	বান্দরবান জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	১৭৮.৬৫	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ১২	ময়মনসিংহ জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	২৬৪.৯৮	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ১৩	টাঙ্গাইল জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	২৪১.০৪	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১

