

Bangladesh



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।
www.ansarvdp.gov.bd



স্মারক নং-৪৪.০৩.০০০০.০১৭.০২.০৭১.২০২১-৯৬৬

তারিখ- ২০ শ্রাবণ ১৪২৮
০৪ আগস্ট ২০২১

প্রতি : জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাজেট শাখা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় : বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসংগে।
সূত্র : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাজেট শাখা-১এর স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০২৪.০৬.০৯০.২০২১-৪১৫,
তারিখ-২৯/০৬/২০২১ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রশাসন-কিউ শাখা কর্তৃক প্রণয়নকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ পত্র প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : ক্রয় পরিকল্পনা-০৫(পাঁচ) পাতা।


মোঃ সাইফুল্লাহ রাসেল
পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
টেলিফোন নং-৪৭২১৬৯৬৭
dir_a@ansarvdp.gov.bd

স্মারক নং-৪৪.০৩.০০০০.০১৭.০২.০৭১.২০২১-৯৬৬

তারিখ- ২০ শ্রাবণ ১৪২৮
০৪ আগস্ট ২০২১

অনুলিপি : অবগতির জন্য।

- ১। জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আনসার শাখা-২
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। বাজেট শাখা
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।
- ৩। অপারেশন (জেনারেল শাখা)
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।
- ৪। অফিস কপি।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ) ০৪/০৮/২০২১

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যাদের পোশাক পরিচ্ছদ ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

ক্রমিক : ৩২৫৬১০৬

বরাদ্দ : ৪২,৫০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২১-২০২২
২০২১-২০২২
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাশামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	যোগার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	ইউ১-০১	ক	টিসি কাপড় (কম্বাট)	মিটার	২০০০০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ	১৮/০৭/২০২১	২৮/০৭/২০২১	২৯/০৭/২০২১	০৮/০৮/২০২১	২৬/০৮/২০২১	০৫/০৯/২০২১	০৭/০৯/২০২১	২১/০৯/২০২১	২০/১২/২০২১		
২		খ	টিসি কাপড় (কালো)	মিটার	২৩২৯০০		পরিকল্পিত দিন		১০	১০	১৮	১০	২	১৪	৯০	১৫৫		
৩		গ	টিসি কাপড় (জলপাই)	মিটার	২৬২৩০০													
১	ইউ১-০২	ক	সাদা সেভো পেঞ্জি	টি	২০০০০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৮/২০২১	০৮/০৮/২০২১	০৯/০৮/২০২১	১৬/০৮/২০২১	৩১/০৮/২০২১	০৭/০৯/২০২১	০৯/০৯/২০২১	২৩/০৯/২০২১	২২/১২/২০২১		
২		খ	হাফ হাতা পেঞ্জি (কম্বাট)	টি	৩৬০০০		পরিকল্পিত দিন		৭	১	৭	১৫	৭	২	১৪	৯০	১৪৩	
৩		গ	সুতি মোজা, কালো (মোট)	জোড়া	১২০০০০													
৪		ঘ	সুতি মোজা, কালো ও সাদা (পাতলা)	জোড়া	১০০০০০													
১	ইউ১-০৩	ক	বুট ডিএমএস (বি-গ্রেড)	জোড়া	৪৪০০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৮/২০২১	০৮/০৮/২০২১	০৯/০৮/২০২১	১৮/০৮/২০২১	০৬/০৯/২০২১	১৩/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	২৮/১২/২০২১		
২		খ	বুট ডিএমএস (এ-গ্রেড)	জোড়া	১৬০০০		পরিকল্পিত দিন		৭	১	৯	১৯	৭	২	১৪	৯০	১৪৯	
১	ইউ১-০৪	ক	বুট ডিএমএস (এ-গ্রেড)	জোড়া	১৬০০০	সরাসরি/হিজিপি	পরিকল্পিত তারিখ											
২		খ	জংশন বুট (কম্বাট)	জোড়া	২০০০০		পরিকল্পিত দিন											
৩		গ	জংশন বুট (সবুজ)	জোড়া	৭৯০০													
৪		ঘ	কেভস	জোড়া	১৯০০০													
৫		ঙ	অক্সফোর্ট স্যু (কালো)	জোড়া	১০২৫০													
১	ইউ১-০৫	ক	চাঁদাশ কটন	টি	৭০০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ	০৮/০৮/২০২১	১৬/০৮/২০২১	১৮/০৮/২০২১	২৩/০৮/২০২১	০২/০৯/২০২১	০৯/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৫/১২/২০২১		
২		খ	ট্রাউজার	টি	১৮০০০		পরিকল্পিত দিন		৮	২	৫	১০	৭	৩	১৪	৯০	১৩৯	
১		ইউ১-০৬	ক	উইন্টার কোট (কম্বাট)	টি		৪৫৭০	পরিকল্পিত তারিখ	২৬/০৭/২০২১	০২/০৮/২০২১	০৪/০৮/২০২১	০৯/০৮/২০২১	১৮/০৮/২০২১	২৬/০৮/২০২১	২৯/০৮/২০২১	১২/০৯/২০২১	১১/১২/২০২১	
২			খ	উইন্টার কোট (জলপাই)	টি		১৯৪০০	পরিকল্পিত দিন		৭	২	৫	৯	৮	৩	১৪	৯০	১৩৮
৩			গ	জাওয়াল হ্যাট	টি		৩৪০০০			০৮/০৮/২০২১	১৬/০৮/২০২১	১৮/০৮/২০২১	২৩/০৮/২০২১	০২/০৯/২০২১	০৯/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	২৬/০৯/২০২১	২৫/১২/২০২১
১	ইউ১-০৭	ক	জলপাই হাং শাড়া	টি	২০০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ	০৭/০৯/২০২১	১৩/০৯/২০২১	১৪/০৯/২০২১	২০/১০/২০২১	২৮/১০/২০২১	০৪/১১/২০২১	০৭/১১/২০২১	১১/১২/২০২১	২০/১২/২০২১		
২		খ	জলপাই হাং শাড়া	টি	২০০০		পরিকল্পিত দিন		৬	১	৬	৮	৭	৩	১৪	৯০	১৩৫	

৪

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

ক্রমিক : ৩২৫৫১০৫

বরাদ্দ : ৩,৪৫,৩৫,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২১-২০২২

২০২১-২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের লোকক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র চকুমেট তৈরী করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	আনু-০১	ক	মেশামাইন গ্রেট	টি	১৭৮৫০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ	২২/০৮/২০২১	২৯/০৮/২০২১	০১/০৮/২০২১	০৫/০৮/২০২১	১৪/০৮/২০২১	২১/০৮/২০২১	২৩/০৮/২০২১	০৭/১০/২০২১	০৬/০১/২০২২	১৩৬
২			মেশামাইন মগ	টি	১৭৮৫০		৭	২	৫	৯	৭	২	১৪	৯০			
৩			মেশামাইন বাটি	টি	১১৮৫০												
১	আনু-০২	ক	স্টীলের ট্রাক	টি	৪০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ	২৯/০৮/২০২১	০৫/০৮/২০২১	০৭/০৮/২০২১	১২/০৮/২০২১	২১/০৮/২০২১	২৮/০৮/২০২১	৩০/০৮/২০২১	১৪/১০/২০২১	১৩/০১/২০২২	১৩৬
২			ছাতা (বেড)	টি	১০০০		৭	২	৫	৯	৭	২	১৫	৯০			
৩			ছাতা (ছেটি)	টি	৫৪০০												
১	স্টেশনারী-০১	ক	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	৫০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৯/২০২১	০৬/০৯/২০২১	০৮/০৯/২০২১	১৩/০৯/২০২১	২৩/০৯/২০২১	৩০/০৯/২০২১	০৩/১০/২০২১	১৭/১০/২০২১	১৬/০১/২০২২	১৩৬
২			বাম রেজিস্টার	প্রকার	১২		৫	২	৫	১০	৭	৩	১৪	৯০			
১	সেনেটারী-০১	ক	সেনেটারী মালামাল	প্রকার	৫২	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ	০৭/০৯/২০২১	১৩/০৯/২০২১	১৫/০৯/২০২১	২০/০৯/২০২১	২৯/০৯/২০২১	০৬/১০/২০২১	০৭/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	২০/০১/২০২২	১৩৪
১	আনু-০৩	ক	সোসার টাইটেল (ব্যাপারিয়ন)	জোড়া	৯৪০০		৬	২	৫	৯	৭	১	১৪	৯০			
২			সোসার টাইটেল (আনসার)	জোড়া	২২৫০০												
১			ফরমেশন সাইন এম্বোডার (ব্যাপারিয়ন)	টি	২৩৮০০												
২	ফরমেশন সাইন এম্বোডার (আনসার)	টি	৭৪৫০০														
৩	ফরমেশন সাইন এম্বোডার (ভিডিপি)	টি	২৭৩০০														
১	আনু-০৪	ক	গুনা টুটপসমকস (নখাটা)	সাঁ	৪৫০০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ	১১/১০/২০২১	১৯/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	২৬/১০/২০২১	০৫/১১/২০২১	১২/১১/২০২১	১৪/১১/২০২১	২৮/১১/২০২১	২৭/০১/২০২২	১৩৬
১			নায়না (নখা)	টি	১২২০০০		৭	২	৫	৯	৭	২	১৪	৯০			
১			কোনা মুগা (কালো ও সোনা)	কোনা	৫০০০০												
১	আনু-০৫	ক	নেপকো (২ পাট ২৫ মিটারের রিল)	রিল	২০০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ	১৪/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	২৩/১০/২০২১	২৮/১০/২০২১	১০/১১/২০২১	১৭/১১/২০২১	১৮/১১/২০২১	০১/১১/২০২১	০১/০১/২০২২	১৩৮
৩			টেইলরিং চক	বক্স	১০০		৭	২	৫	১২	৭	১	১৪	৯০			
৪			বোজাম (কালো ও হু-ড্রাক)	ক্রস	২০০০												
৫	মার্কির পেন (সাদা ও রঙিন)	ডজন	৫০														
৬	বলপেন (কালো ও লাল)	টি	৫০০														
৭	হাল্কি টেপ (মোট ফিতা)	ডজন	১০														
৮	ইল্যাস্টিক	ডজন	১০০														

কোড : ৪১১২৩১৬

বরাদ্দ : ৩,৩২,০০,০০০/-

১	ইকুপা-০১	ক	বাইসাইকেল (পুরুষ)	টি	২৫০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ	২৬/০৮/২০২১	০৩/১০/২০২১	০৫/১০/২০২১	১০/১০/২০২১	২০/১০/২০২১	২৭/১০/২০২১	৩১/১০/২০২১	১৪/১১/২০২১	১৩/০২/২০২২	১৩৬
১		খ	নিআইসিট (৮ ফুট)	টি	৩০০০		পরিকল্পিত দিন		৭	২	৫	১০	৭	৪	১৪	৯০	
১	ইকুপা-০২	ক	সাইড সিটেম	সেট	১০৪		পরিকল্পিত তারিখ	৩০/০৮/২০২১	০৬/১০/২০২১	০৭/১০/২০২১	১২/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	২৮/১০/২০২১	৩১/১০/২০২১	১৪/১১/২০২১	১৩/০২/২০২২	
১		খ	হ্যান্ড মাইক (ম্যাপাকোল)	টি	১০৪		পরিকল্পিত দিন		৬	১	৫	৯	৭	৩	১৪	৯০	
১		গ	এলইডি চিডি	টি	৭০												
১	ইকুপা-০৩	ক	সেলাই মেশিন (পাঁ-চালিত)	টি	৩০০		পরিকল্পিত তারিখ	২৫/১১/২০২১	০২/১২/২০২১	০৫/১২/২০২১	০৯/১২/২০২১	২০/১২/২০২১	২৭/১২/২০২১	২৯/১২/২০২১	১২/০১/২০২২	১২/০৩/২০২২	
						পরিকল্পিত দিন		৭	৩	৪	১১	৭	২	১৪	৯০		

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপত্র প্রতিরোধ পত্রিকা মুদ্রণ পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৫১০২

বরাদ্দ : ৩০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর

২০২১-২০২২

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২১-২০২২

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রন্থ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	প্রতিরোধ-০১	ক	আনসার-জিডিপি মুখপত্র প্রতিরোধ পত্রিকা মুদ্রণ, বাঁশাই ও সরবরাহ আলাদা পাছন ১৭০ গ্রাম আর্ট কার্ড ৪৩৯৯ পার্শে পোমগেটিলসং আদা গুমা ০৪ পৃষ্ঠা, ইনার তিন ফর্ম ২৪ পৃষ্ঠা (১২০ গ্রাম আর্টপেপার) ১/৪ ডিমাই সাইজ ২৩"×৩৬" মোট ৩.৫ ফর্ম ২৮ পৃষ্ঠা, ৪(চার) রং	কর্প	১১০০০ প্রতিমাস (১২ সংখ্যা)	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০১/০৮/২০২১	০৮/০৮/২০২১	১০/০৮/২০২১	১৬/০৮/২০২১	২৫/০৮/২০২১	৩১/০৮/২০২১	০২/০৯/২০২১	১৬/০৯/২০২১	৩০/০৯/২০২২	৩৩৪

৪

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রেশন উপকরণ ভোজ্য তেল সয়াবিন, ডাল (মতর), চিনি ও পোশাও চাল ক্রয় পরিকল্পনা ৪

কোড ৪ ৩২৫৪১০২

বরাদ্দ ৪ ৬০,৫০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বছর

২০২১-২০২২

(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সহো

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২১-২০২২

(গ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকার সোপানের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সত্তার তারিখ	দরপত্র বোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
সেপ্টেম্বর ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মোট ০৪ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা																	
১	রেশন-০১	ক	ভোজ্য তেল সয়াবিন	লিটার	৭৬২৬০০	খোলা দরদপত্র	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৪/০৭/২০২১	২৫/০৭/২০২১	২৭/০৭/২০২১	০৫/০৮/২০২১	২৫/০৮/২০২১	০২/০৯/২০২১	০৫/০৯/২০২১	১৯/০৯/২০২১	১৮/১২/২০২১	১৫৭
২		খ	ডাল (মতর)	কেজি	৪২০০৫০			১১	২	৯	২০	৮	৩	১৪	৯০		
৩		গ	ডাল (মুগ)	কেজি													
৪		ঘ	চিনি	কেজি	২৫৫০০০												
জানুয়ারি ২০২২ হতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত মোট ০৪ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা																	
১	রেশন-০২	ক	ভোজ্য তেল সয়াবিন	লিটার	৯৮০০০০	খোলা দরদপত্র	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৩/১০/২০২১	০৭/১০/২০২১	১০/১০/২০২১	২০/১০/২০২১	০৭/১১/২০২১	১৭/১১/২০২১	১৮/১১/২০২১	০২/১২/২০২১	০১/০৩/২০২২	১৫০
২		খ	ডাল (মতর)	কেজি	৬০০০০০			৪	৩	১০	১৮	১০	১	১৪	৯০		
৩		গ	ডাল (মুগ)	কেজি													
৪		ঘ	চিনি	কেজি	৩৫৫০০০												
মে ২০২২ হতে আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত মোট ০৪ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা																	
১	রেশন-০৩	ক	ভোজ্য তেল সয়াবিন	লিটার	৯৮০০০০	খোলা দরদপত্র	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৩/০১/২০২২	০৯/০১/২০২২	১১/০১/২০২২	১৯/০১/২০২২	০৮/০২/২০২২	১৭/০২/২০২২	২০/০২/২০২২	০৬/০৩/২০২২	০৫/০৬/২০২২	১৫২
২		খ	ডাল (মতর)	কেজি	৬০০০০০			৬	২	৮	২০	৯	৩	১৪	৯০		
৩		গ	ডাল (মুগ)	কেজি													
৪		ঘ	চিনি	কেজি	৩৫৫০০০												
৫		ক	পোশাও চাল	কেজি	৯৮০০০০												

৪

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর যানবাহন ক্রয়ের বার্ষিক ক্রম পরিকল্পনা :

কোড : ৪১১২১০১

বরাদ্দ : ৪০,০০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বছর

২০২১-২০২২

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২১-২০২২

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	যানবাহনের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	যানবাহন	ক	ছাঁপ	টি	২৪	খোলা	পরিকল্পিত তারিখ	২৮/০৯/২০২১	০৫/১০/২০২১	০৭/১০/২০২১	১২/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	২৮/১০/২০২১	৩১/১০/২০২১	১৪/১১/২০২১	১৩/০২/২০২২	
২	-১	খ	পিক-আপ (ডাবল কেবিন)	টি	৭	দরদপত্র/সরাসরি	পরিকল্পিত দিন		৭	২	৫	৯	৭	৩	১৪	৯০	১০৭
৩		গ	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	টি	১৪৯												
৪		ঘ	স্পিড বোট	টি	২												

বাংলাদেশ আনসার ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য শটগান ক্রয়ের ক্রম পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৩১০১

বরাদ্দ : ৩০,০০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বছর

২০২১-২০২২

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২১-২০২২

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	অন-০১	ক	১২ গ্যার শটগান	টি	৫০০০	আমন্ত্রণাভিত্তিক খোলা দরপত্র	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/১০/২০২১	১০/১০/২০২১	১২/১০/২০২১	২৬/১০/২০২১	২৫/১১/২০২১	০২/১২/২০২১	০৫/১২/২০২১	১৯/১২/২০২১	১৯/০৩/২০২২	১৬৭

৪

সংযোজনী-ও(ক)
সূত্রঃ পিপিআর, ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প / কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সংস্থা সমূহ): বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর

ক্রয়কারীর নাম ও কোড: গণপূর্ত অধিদপ্তর

প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড: জেলা ও ব্যাটালিয়ন সদরের আনসার ও ভিডিপি'র ব্যারাক সমূহের ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ

প্রকল্প ব্যয় লক্ষ টাকায়

মোট	৬২২১.১৩
জিওবি	৬২২১.১৩
নিজস্ব অর্থ	-

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
পণ্য-১	আসবাবপত্র	কেন্দ্র	২৯ টি	উন্মুক্ত দরপত্র	মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	জিওবি	১৪৭.৫৩	জুলাই, ২০২০	সেপ্টেম্বর, ২০২০	ডিসেম্বর ২০২১
পণ্য-২	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	কেন্দ্র	২৯ টি	উন্মুক্ত দরপত্র	মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	জিওবি	১১৩.১৫	জুলাই, ২০২০	সেপ্টেম্বর, ২০২০	ডিসেম্বর ২০২১
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য =							২৬০.৬৮			

এম এম আশরাফুল হক
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা



উন্নয়ন প্রকল্প / কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

সংযোজনী-৩(খ)

সূত্রঃ পিপিআর, ২০০৮

উদ্যোগী মহলাগার: জননিরাপত্তা বিভাগ, খরাই মহলাগার

স্বত্বায়নকারী সংস্থা (সংস্থা সমূহ): বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর

ক্রয়কারীর নাম ও কোড: গণপূর্ত অধিদপ্তর

প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড: জেলা ও বাটালিয়ন সদরের আনসার ও ডিডিপি'র ব্যারাক সমূহের ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ

প্রকল্প ব্যয় লক্ষ টাকায়

৬২২১.১৩	মোট
৬২২১.১৩	জিওবি
	নিম্নস্থ অর্থ

ক্রমিক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য শ্যাকের বর্ণনা (পূর্ত)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কাজ ১	ভোলা জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	১৬১.০০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ২	শিরোজপুর জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	২৪৪.৯২	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ৩	কালকাঠি জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	২২৮.৫৮	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ৪	বরিশাল জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	১৬৭.০৯	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ৫	চট্টগ্রাম (ফয়েজ লেক) জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	২১৪.৩৭	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	২২২.০৮	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ৭	কুমিল্লা জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	২২৩.৩৫	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ৮	নোয়াখালী জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	২৩৪.১৪	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ৯	কক্সবাজার জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	১৬৬.৪৬	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ১০	চাঁদপুর জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	১৬৩.৯১	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ১১	বাপসরবন জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	১৭৮.৬৫	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ১২	ময়মনসিংহ জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	২৬৪.৯৮	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১
কাজ ১৩	টাঙ্গাইল জেলায় আনসার ব্যারাকের রান্নাঘর, রাস্তা, ডেন ও আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ	কাজ	০১ টি	উন্মুক্ত পদ্ধতি	গণপূর্ত অধিদপ্তরের আর্থিক কমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ	জিওবি	২৪১.০৪	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০১৬	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	ডিসেম্বর ২০২১

