

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাককারী সদস্য/সদস্যদের পোশাক পরিচ্ছদ ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ৪

কোড : ৩২৫৬১০৬

বরাদ্দ : ৫৬,৭০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর

২০২৩-২০২৪

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২৩-২০২৪

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিল্ডিং পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিল্ডিং প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়		
১	ইউঃ-০১	ক	উইস্টার কোট (কম্বাট)	টি	১০০০০	ই-জিপি/খোলা দরপত্র	পরিকল্পিত তারিখ	০৯/০৭/২০২৩	১৬/০৭/২০২৩	১৭/০৭/২০২২	২৩/০৭/২০২৩	০৮/০৮/২০২৩	১৩/০৮/২০২৩	১৪/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	২৭/১০/২০২৩	১৪২		
২		খ	উইস্টার কোট (জলপাই)	টি	২৫০০০		পরিকল্পিত দিন			৮	১	৬	১৭	৫	১	১৪		৯০	
১	ইউঃ-০২	ক	টিসি কাপড় (কম্বাট)	মিটার	১৫০০০০	ই-জিপি/খোলা দরপত্র	পরিকল্পিত তারিখ	২৭/০৬/২০২৩	০৫/০৭/২০২৩	০৬/০৭/২০২৩	১৭/০৭/২০২৩	০৬/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১১/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	২৬/১১/২০২৩	১৪৯		
২		খ	টিসি কাপড় (কালো)	মিটার	২৯০০০০		পরিকল্পিত দিন			৭	১	১১	১৮	৭	১	১৪		৯০	
৩		গ	টিসি কাপড় (জলপাই)	মিটার	২৩০০০০														
৪		ঘ	টিসি কাপড় (মেরুন)	মিটার	১০০০০০														
১	ইউঃ-০৩	ক	সাদা সেভো গেঞ্জি	টি	২০৫০০০	ই-জিপি/খোলা দরপত্র	পরিকল্পিত তারিখ	২০/০৬/২০২৩	২১/০৬/২০২৩	২২/০৬/২০২৩	২৭/০৬/২০২৩	১৩/০৭/২০২৩	২৩/০৭/২০২৩	২৪/০৭/২০২৩	০৮/০৮/২০২৩	০৪/১২/২০২৩	১৪০		
২		খ	হাফ হাটা গেঞ্জি (কম্বাট)	টি	৩৬৫০০		পরিকল্পিত দিন			৩	১	৭	১৪	১০	১	১৪		৯০	
৩		গ	হাফ হাটা গেঞ্জি (সাদা)	টি	২০০০০০														
৪		ঘ	সুতি মোজা, কালো (মোট)	জোড়া	১৪২০০০														
৫		ঙ	সুতি মোজা, কালো (পাতলা)	জোড়া	১৫২০০০														
১	ইউঃ-০৪	ক	বুট ডিএমএস (বি-গ্রেড)	জোড়া	৫৫০০০	ই-জিপি/খোলা দরপত্র	পরিকল্পিত তারিখ	২৫/০৭/২০২৩	২৬/০৭/২০২৩	৩১/০৭/২০২৩	০৭/০৮/২০২৩	২২/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	১২/১২/২০২৩	১৩৮		
২		খ	পিটি স্যু (কালো)	জোড়া	৩৫০০০০		পরিকল্পিত দিন			১	৩	৭	১৫	৭	১	১৪		৯০	
১	ইউঃ-০৫	ক	বুট ডিএমএস (এ-গ্রেড)	জোড়া	১৬০০০	সরাসরি/ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/০৭/২০২৩	০৪/০৭/২০২৩	০৬/০৭/২০২৩	১১/০৭/২০২৩	২৬/০৭/২০২৩	৩১/০৭/২০২৩	০১/০৮/২০২৩	০৪/০৮/২০২৩	১২/১১/২০২৩			
২		খ	জংগল বুট (কম্বাট)	জোড়া	১০০০০		পরিকল্পিত দিন												
৩		গ	জংগল বুট (সবুজ)	জোড়া	৮০০০														
৪		ঘ	পিটি কেডস	জোড়া	৩৭০০০														
৫		ঙ	পাম্প স্যুজ (কালো)	জোড়া	১০৯০														
১	ইউঃ-০৬	ক	ট্রাইজার/ট্রাকসুট	টি	৩৭০০০	ই-জিপি/খোলা দরপত্র	পরিকল্পিত তারিখ	২৭/০৭/২০২৩	০১/০৮/২০২৩	০২/০৮/২০২৩	০৮/০৮/২০২৩	১৭/০৮/২০২৩	২২/০৮/২০২৩	২৩/০৮/২০২৩	০৬/০৯/২০২৩	০৫/১২/২০২৩	১৩২		
২		খ	ভুরিশ কটন	টি	৪৪০০		পরিকল্পিত দিন			৫	১	৭	৯	৫	১	১৪		৯০	
৩		গ	গ্রাউন্ডসীট	টি	৩৩৫০														
৪		ঘ	তাওয়াল হ্যাড	টি	৩৩০০০														
৫		ঙ	রেইন কোট	টি	৭২০০														

Am

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিলকল্পিত পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ	বিলকল্পিত প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সত্তার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউঃ-০৭	ক	মশারী (জলপাই)	টি	৩০০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৭/০৭/২০২৩	২৩/০৭/২০২৩	২৪/০৭/২০২৩	৩০/০৭/২০২৩	০৮/০৮/২০২৩	১৪/০৮/২০২৩	১৬/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	২৯/১১/২০২৩	১৩৪
২		খ	কিট ব্যাগ	টি	৩০০০												
৩		গ	রেইন কোট	সেট	৭২০০												
৪		ঘ	উলেন কম্বল (কালো)	টি	১৫০০												
১	ইউঃ-০৮	ক	ওয়েব বেল্ট (পিপি)	টি	১২৪০০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৭/০৭/২০২৩	০৩/০৮/২০২৩	০৬/০৮/২০২৩	১৩/০৮/২০২৩	২৭/০৮/২০২৩	০৩/০৯/২০২৩	০৪/০৯/২০২৩	১৮/০৯/২০২৩	১৭/১২/২০২৩	১৪৫
২		খ	উলেন জার্সি ও কার্ডিগান	টি	৬৬০০												
৩		গ	ব্যারেট ক্যাপ (সবুজ)	টি	২৮২০০												
১	ইউঃ-০৯	ক	জলপাই রং শাড়ী	টি	৩৪০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	৩১/০৭/২০২৩	০৭/০৮/২০২৩	০৮/০৮/২০২৩	১৪/০৮/২০২৩	২৩/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	৩১/০৮/২০২৩	১৪/০৯/২০২৩	১৩/১২/২০২৩	১৩৫
২		খ	ভিভিপি শাড়ী	টি	৯৮০০												
৩		গ	গ্রাউজ ও পেটিকোটের কাপড় (পপলিন-৪ রসের)	মিটার	৪৫০০০												
১	ইউঃ-১০	ক	সাদা ট্রেন কাপড়ের শার্ট	টি	২৩৬	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০২/০৮/২০২৩	০৮/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১৬/০৮/২০২৩	২৭/০৮/২০২৩	০৩/০৯/২০২৩	০৪/০৯/২০২৩	১৮/০৯/২০২৩	১৭/১২/২০২৩	১৩৭
২		কালো টিসি কাপড়ের প্যান্ট	টি	১১৮													
৩		এথ্রোনের কাপড় (সাদা)	পিস	২১৫													
৪		ডায়রি কাপড় (কালো)	মিটার	৬৫													
৫		কামিজ (সবুজ)	টি	১৮													
৬		সেলোয়ার (মেরুন)	টি	১৮													
৭		ওড়না (মেরুন)	টি	১৮													
৮		ক্যাপ (মহিলা)	টি	১০৫০													
৯		স্কার্ফ (লাল ও সবুজ)	টি	৬০০													
১০		সাদা গলিঃ/সিঙ্ক শাড়ী	টি	৪৬													
১১		আকাশি নীল গলিঃ শাড়ী	টি	২০													
১২		পোষাক সেলাই	সেট	২৫৮০০০													
১৩		প্লোবস সাদা (চামড়ার তৈরী)	জোড়া	১০													
১৪		বাঁশি	টি	২৫৮০৬													
১	ইউঃ-১১	ক	ক্যাপ ব্যাজ (ব্যাটাপিয়ন)	টি	৮০০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৩/০৯/২০২৩	১০/০৯/২০২৩	১১/০৯/২০২৩	১৮/০৯/২০২৩	০২/১০/২০২৩	০৫/১০/২০২৩	০৬/১০/২০২৩	২০/১০/২০২৩	১৮/১২/২০২৩	১৩৭
২		খ	সোকার টাইটেন (ভিভিপি)	টি	৯৭০০												
৩		গ	ফরমেশন সাইন এথ্যাঃ (ব্যাটাপিয়ন)	টি	১৪৮০০												
৪		ঘ	ফরমেশন সাইন এথ্যাঃ (আনসার)	টি	৭০৪০০												
৫		ঙ	ফরমেশন সাইন এথ্যাঃ (ভিভিপি)	টি	৫১০০০												

Am

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপত্র প্রতিরোধ পত্রিকা মুদ্রণ পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৫১০২

বরাদ্দ : ৩০,০০,০০০/-

- (ক) অর্থ বৎসর  
(খ) ক্রয়ের সময়কাল  
(গ) অর্ধের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা  
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রতিমুদ্রা করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিকল্পিত পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিকল্পিত প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সন্মত তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	প্রতিরোধ-০১	ক	আনসার-ভিডিপি মুখপত্র প্রতিরোধ পত্রিকা মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ আলাদা প্রচ্ছদ ১৭০ গ্রাম আর্ট কার্ড উভয় পার্শ্বে লেটিনেটিংসহ আধা ফর্মা ০৪ পৃষ্ঠা, ইনার তিন ফর্মা ২৪ পৃষ্ঠা (১২০ গ্রাম আর্টপেপার) ১/৪ ডিমাই সাইজ ২৩"X৩৬" মোট ৩.৫ ফর্মা ২৮ পৃষ্ঠা, ৪(চার) রং	কপি	১১০০০ প্রতিমাস (১২ সংখ্যা)	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১১/০৬/২০২৩	১৮/০৬/২০২৩	২১/০৬/২০২৩	২৮/০৬/২০২৩	০৬/০৭/২০২৩	১৩/০৭/২০২৩	১৬/০৭/২০২৩	৩০/০৭/২০২৩	২৯/১০/২০২৩	১৪০

*[Signature]*

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রেশন উপকরণ ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৪১০২

বরাদ্দ : ১১২,০০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর	২০২৩-২০২৪
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৩-২০২৪
(গ) অর্থের উৎস	পশ্চাত্তমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা  
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	কিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রতিশ্রুতি-ক্রয়ের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
জুলাই ২০২৩ হতে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ০৪ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা																	
১	রেশন-০১	ক	ভোজ্য তেল সয়াবিন	লিটার	৯৩৬৬৫০	খোলা	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৮/০৬/২০২৩	১৩/০৬/২০২৩	১৪/০৬/২০২৩	২৪/০৬/২০২৩	১৬/০৭/২০২৩	৩০/০৭/২০২৩	৩১/০৭/২০২৩	০৭/০৮/২০২৩	০৬/১১/২০২৩	১৪৫
২		খ	ডাল (মসুর)	কেজি	৬১৪৯০০			৫	১	১১	২১	২	১	৭	৯০		
৩		গ	মুগ ডাল	কেজি	৪৩৩৪০০												
৪		ঘ	চিনি	কেজি	৭৮৮৭০০												
নভেম্বর ২০২৩ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ০৪ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা																	
১	রেশন-০২	ক	ভোজ্য তেল সয়াবিন	লিটার	৯৩৬৬৫০	খোলা	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৩/০৮/২০২৩	০৯/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	২১/০৮/২০২৩	১০/০৯/২০২৩	১৪/০৯/২০২৩	১৮/০৯/২০২৩	০১/১০/২০২৩	৩১/১২/২০২৩	১৫১
২		খ	ডাল (মসুর)	কেজি	৬১৪৯০০			৭	১	১১	২০	৪	৪	১৪	৯০		
৩		গ	ডাল (মুগ)	কেজি	৪৩৩৪০০												
৪		ঘ	চিনি	কেজি	৭৮৮৭০০												
৫		ঙ	পেপাও চাল	কেজি	৯০০০০												
মার্চ ২০২৪ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত মোট ০৪ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা																	
১	রেশন-০৩	ক	ভোজ্য তেল সয়াবিন	লিটার	৯৩৬৬৫০	খোলা	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০২/১০/২০২৩	০২/১০/২০২৩	১০/১০/২০২৩	২০/১০/২০২৩	০২/১১/২০২৩	১৬/১১/২০২৩	১৭/১১/২০২৩	৩১/১২/২০২৩	০১/০৩/২০২৪	১৪৯
২		খ	ডাল (মসুর)	কেজি	৬১৪৯০০			৭	১	১০	১৯	৭	১	১৪	৯০		
৩		গ	ডাল (মুগ)	কেজি	৪৩৩৪০০												
৪		ঘ	চিনি	কেজি	৭৮৮৭০০												

*Am*

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর অত্র-গোলাবারুদ ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৩১০১

(ক) অর্থ বৎসর

২০২৩-২০২৪

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২৩-২০২৪

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মহাপালায়/বিভাগ/সংস্থা

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বরাদ্দ : ৩০,০০,০০,০০০/-

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	এরূপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী করা তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র বোটার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল মাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
৪	অত্র-০১	ক	১২ বোর শটগান	টি	১২৩৪৫	সাক্ষাৎকার	পরিবর্তিত তারিখ	২৫/০৬/২০২৩	০৬/০৭/২০২৩	০৭/০৭/২০২৩	২৩/০৭/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	১১/০৯/২০২৩	১১/১২/২০২৩	১৬৮
			১২ বোর শটগানের জ্যাট/ঢাঙ্গ			দরপত্র	পরিবর্তিত দিন		১২	১	১৬	২৮	৪	৪	১৪	৯০	

*Am*

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৪১১২২০২

বরাদ্দ : ৪,১৫,০০,০০০/-  
৫০% ব্যয়সীমা ২,০৭৫,০০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর  
(খ) ক্রয়ের সময়কাল  
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা  
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	মিটার একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	নরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	নরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	কম্পিউটার-০১	ক	ডেস্কটপ কম্পিউটার	সেট	১০০	ই-ভিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/০৮/২০২৩	২৩/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	১০/০৯/২০২৩	১৩/০৯/২০২৩	১৪/০৯/২০২৩	২৮/০৯/২০২৩	২৭/১২/২০২৩	১৩৫
২		খ	ল্যাপটপ	টি	৫০												
৩		গ	প্রিন্টার (সাদা কাগজ)	টি	৫০												
৪		ঘ	প্রিন্টার (রঙিন)	টি	৩০												
৫		ঙ	ইউপিএস ৬৫০ জিএ	টি	১৫০												
১	যন্ত্রাংশ-০১	ক	মাউস	টি	১৫০												
২		খ	কী বোর্ড	টি	১৫০												
৩		গ	পাওয়ার সাপ্লাই	টি	২৫												
৪		ঘ	হার্ডডিস্ক	টি	২৫												
৫		ঙ	র‍্যাম	টি	২৫												

*Am*

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আসবাবপত্র ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৪১১২৩১৪

বরাদ্দ : ৫,৩৫,০০,০০০/-

৫০% ব্যয় সীমা : ২,৬৭,৫০,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর

২০২৩-২০২৪

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২৩-২০২৪

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

(ঙ) জনস্বাক্ষর/সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্র/নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সজার তারিখ	দরপত্র ঘোণার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়		
১	আসবাবপত্র-০১	ক	লোহার চারপায়া (সিস্টেম)	টি	১০০	ই-ভিডিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৮/০৬/২০২৩	০৬/০৭/২০২৩	০৭/০৭/২০২৩	১৪/০৭/২০২৩	২৮/০৭/২০২৩	০৪/০৮/২০২৩	০৫/০৮/২৩	২১/০৮/২০২৩	১৮/১১/২০২৩	১৪৬	
২	আসবাবপত্র-০২	ক	অন্যান্য আসবাবপত্র	প্রকার	৪		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০১/০৮/২০২৩	০৭/০৮/২০২৩	০৮/০৮/২০২৩	১৬/০৮/২০২৩	২৫/০৮/২০২৩	০৫/০৯/২০২৩	০৬/০৯/২০২৩	০৮/০৯/২০২৩	১৮/১২/২০২৩	১৪০	১৪০
৩	আসবাবপত্র-০৩	ক	কম্পিউটার চেয়ার	টি	১৪০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৩/০৯/২০২৩	১০/০৯/২০২৩	১১/০৯/২০২৩	১৮/০৯/২০২৩	০২/১০/২০২৩	০৫/১০/২০২৩	০৬/১০/২০২৩	২০/১০/২০২৩	১৮/১২/২০২৩	১৩৩	১৩৩
		খ	কম্পিউটার টেবিল	টি	১৯৫													
		গ	ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল	টি	৫৮													
		ঘ	হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল	টি	২২৯													
		ঙ	বুলন চেয়ার (হাত ছাড়া)	টি	৬৩৪													
		চ	ভিজিটর চেয়ার	টি	৯৫													
		ছ	সোফা সেট	সেট	৩৩													
		জ	স্ট্যান্ডের আলমিরা	টি	২৭২													
		ঝ	স্টীল ব্যাক	টি	১২৮													

*[Signature]*

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর যানবাহন ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৪১১২১০১

- (ক) অর্থ বৎসর  
(খ) ক্রয়ের সময়কাল  
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা  
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বরাদ্দ : ২০,০০,০০,০০০/-

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	এফপ নং	যানবাহনের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	যানবাহন-০১																
২																	
৩																	
৪																	

যানবাহন অকেজো করণ, প্রাধিকার নির্ধারন ও বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

*Am*



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ক্রীড়া সামগ্রী কেন্দ্রের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৬১০৭

- (ক) অর্থ বৎসর  
(খ) কেন্দ্রের সময়কাল  
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা  
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বরাদ্দ : ৩,৪৪,০০,০০০/-

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্র/নং	ক্রীড়া সামগ্রীর নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	কেন্দ্রের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ক্রীড়া সামগ্রী-০১	ক	খেলা সামগ্রী (কমন মালামাল)	প্রকার	৩৮	খোলা দরপত্র	পরিকল্পিত অগ্রিম পরিকল্পিত দিন	২৮/০৬/২০২৩	০৬/০৭/২০২৩	০৭/০৭/২০২৩	১৪/০৭/২০২৩	২৮/০৭/২০২৩	০৪/০৮/২০২৩	০৫/০৮/২৩	২১/০৮/২০২৩	১৮/১১/২০২৩	১৪৪
		খ	খেলা সামগ্রী (কমন মালামাল)	প্রকার	১১				৮	১	৭	১৪	৭	১	১৬	৯০	
		গ	খেলা সামগ্রী (কমন মালামাল)	প্রকার	৮												
		ঘ	খেলা সামগ্রী (জীম)	প্রকার	৩১												
		ঙ	খেলা সামগ্রী (ফুটবল, ভলিবল ও অন্যান্য)	প্রকার	২২												
		চ	খেলা সামগ্রী (ছুডো, কুর্ডি ও অন্যান্য)	প্রকার	১৩												
		ছ	খেলা সামগ্রী (উত্ত, ভারউডোলন ও অন্যান্য)	প্রকার	৪২												
		জ	খেলা সামগ্রী (হাইক্রিক)	প্রকার	৮												
		ঝ	খেলা সামগ্রী (সফটবল)	প্রকার	৭												
		ঞ	খেলা সামগ্রী (সাঁজর, ভিমন্যাটিভ ও অন্যান্য)	প্রকার	২০												
		ট	খেলা সামগ্রী (টেকনিক টেনিস, কবডি ও অন্যান্য)	প্রকার	২৫												
		ঠ	খেলা সামগ্রী (জুডি, আরচারী ও অন্যান্য)	প্রকার	১৯												

*[Signature]*

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিরাপত্তা সামগ্রী সামগ্রী ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৩১০২

- (ক) অর্থ বৎসর  
(খ) ক্রয়ের সময়কাল  
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপূজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা  
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বরাদ্দ ৪ ৩,০০,০০,০০০/-

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	নরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সম্ভার তারিখ	নরপত্র খোলার তারিখ	নরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	নিরা-১	ক	অস্ত্র পরিষ্কার সামগ্রী (তেল, তিপি, বাতুলিয়ার, সিলিং ও অন্যান্য)	টি		ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৭/০৭/২০২৩	০৩/০৮/২০২৩	০৪/০৮/২০২৩	১৩/০৮/২০২৩	২৭/০৮/২০২৩	৩১/০৮/২০২৩	০৩/০৯/২০২৩	১৭/০৯/২০২৩	১৬/১২/২০২৩	১৪২
১	নিরা-২	ক	ব্যাপেজ স্ক্যানার	টি	২	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	৩১/০৭/২০২৩	০৭/০৮/২০২৩	০৮/০৮/২০২৩	১৪/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	০৪/০৯/২০২৩	০৫/০৯/২০২৩	১৯/০৯/২০২৩	১৯/১২/২০২৩	১৪০
		খ	আর্চওয়ে	টি	৩												
		গ	আর্চওয়ে (কার্ড সিস্টেম)	টি	২												
		ঘ	হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর	টি	৫০												
১	নিরা-৩	ক	স্পিষ্টার প্রফ ফ্লেমেট	টি	৩০০০	ই-জিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০২/০৮/২০২৩	০৮/০৮/২০২৩	১০/০৮/২০২৩	১৬/০৮/২০২৩	২৭/০৮/২০২৩	৩১/০৮/২০২৩	০১/০৯/২০২৩	১৫/০৯/২০২৩	১৪/১২/২০২৩	১৩৪
		খ	ভেস্ট (ফুলট প্রফ)	টি	১০০০												
		গ	ফায়ার এরলিংগুইশার	টি	৫০০												
		ঘ	ফায়ার এলাইমিং সিস্টেম	সেট	১												
		ঙ	ওয়েব ইকুইপমেন্ট	টি	৩০০০												

*[Signature]*

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৫১০১

বরাদ্দ : ৭০,০০,০০০/-

- (ক) অর্থ বৎসর  
(খ) ক্রয়ের সময়কাল  
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা  
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খেলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মেট্র সমন্বয়		
১	কম্পিউটার সামগ্রী	ক	ডেস্কটপ কম্পিউটার	টি	২০০	ইউজিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৭/০৭/২০২৩	০১/০৮/২০২৩	০২/০৮/২০২৩	০৯/০৮/২০২৩	১৭/০৮/২০২৩	২২/০৮/২০২৩	২৩/০৮/২০২৩	০৭/০৯/২০২৩	০৭/১২/২০২৩	১৩০		
২		খ	ল্যাপটপ কম্পিউটার	টি	১০০			৪	১	৭	৮	৫	১	১৪	৯০				
৩		গ	প্রিন্টার (রঙিন)	টি	৫০														
৪		ঘ	প্রিন্টার (সাদা কালো)	টি	১৫০														

*Am*

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৮১০৪

বরাদ্দ : ৩,৪৪,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বহসর

২০২৩-২০২৪

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২৩-২০২৪

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

(গ) অর্ধের উৎস

১৬প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	খালামালের নাম	কিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রক্রিয়াকরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	খালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	অফিস সরঞ্জামাদি-০১	ক	মেলামাইন প্রুট	টি	১০০০০	ইউডিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৮/০৬/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	২৫/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	১১/০৯/২০২৩	০৫/০৮/২৩	২১/০৮/২০২৩	১৮/১১/২০২৩	১৪৪
		খ	মেলামাইন মল	টি	১০০০০			৮	১	৭	১৪	৭	১	১৬	৯০		
		গ	মেলামাইন বাটি	টি	১০০০০												

Am

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন দপ্তর/শাখায় ব্যবহারের জন্য স্টেশনারী ও সেনেটারী মালামাল ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৬১০৩

বরাদ্দ : ৩,৪৪,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর

২০২৩-২০২৪

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২৩-২০২৪

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র বোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	স্টেশনারী-০১	ক	স্টেশনারী মালামাল (কাগজ)	প্রকার	৬	খোলা দরপত্র পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন		২৮/০৬/২০২৩	০৬/০৭/২০২৩	০৭/০৭/২০২৩	১৪/০৭/২০২৩	২৮/০৭/২০২৩	০৪/০৮/২০২৩	০৫/০৮/২৩	২১/০৮/২০২৩	১৮/১১/২০২৩	১৪৪
		খ	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	১৪												
		গ	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	১৩												
		ঘ	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	৭												
		ঙ	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	১৫												
	চ	স্টেশনারী মালামাল (খাম-রেজিস্টার)	প্রকার	১৩													
	সেনেটারী-০১	ক	সেনেটারী মালামাল	প্রকার	২৩												
		খ	সেনেটারী মালামাল	প্রকার	২২												

*fm*

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ব্যবহার্য সামগ্রী জন্য়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৬১০৩

- (ক) অর্থ বৎসর  
(খ) ক্রয়ের সময়কাল  
(গ) অর্ধের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা  
(ঙ) কর্মকারী সংস্থার প্রধান

বরাদ্দ : ৩,৪৪,০০,০০০/-

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি

ক্র.নং	প্যাকেজ নং	প্রাপ্ত নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	নরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	নরপত্র খোলার তারিখ	নরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ব্যবহার্য সামগ্রী-০১	ক	আবু	টি		ইজিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৮/০৬/২০২৩	০৬/০৭/২০২৩	০৭/০৭/২০২৩	১৪/০৭/২০২৩	২৮/০৭/২০২৩	০৪/০৮/২০২৩	০৫/০৮/২৩	২১/০৮/২০২৩	১৮/১১/২০২৩	১৪৪

*Am*

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৫১০৫

বরাদ্দ : ৩,৪৪,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর

২০২৩-২০২৪

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২৩-২০২৪

(গ) অর্ধের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাণ দরপত্র সভায় তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন প্রাপ্ত ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	আনু-০১	ক	জাতীয় পতাকা	টি	২১২	ইজিপি		২৮/০৬/২০২৩	০৬/০৭/২০২৩	০৭/০৭/২০২৩	১৪/০৭/২০২৩	২৮/০৭/২০২৩	০৪/০৮/২০২৩	০৫/০৮/২৩	২১/০৮/২০২৩	১৮/১১/২০২৩	১৪৪
		খ	ইউনিট পতাকা (ব্যাপারিমন)	টি	৮৪		পরিকল্পিত তারিখ		৮	১	৭	১৪	৭	১	১৬	২০	
		গ	ইউনিট পতাকা (লোগো)	টি	২১২		পরিকল্পিত দিন										
		ঘ	স্টীল ট্র্যাংক	টি	১৪০০												

*Am*

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়ের বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা ৪

কোড : ৪১১২২০২

(ক) অর্থ বছর

২০২৩-২০২৪

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২৩-২০২৪

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বরাদ্দ : ৩,৪৪,০০,০০০/-

বাংলাদেশ আনসার ও ডিডিপি

মহাপরিচালক, আনসার ও ডিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিক্রপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিক্রপ্তি প্রকাশের তারিখ	গ্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	টোনর-০১	ক	টোনর (প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ও ফ্যাক্স মেশিন) এক অন্যান্য উপকরণ।	প্রকার	৩১	ইডিপি/ খোলা দরপত্র	পরিশুদ্ধিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৮/০৬/২০২৩	০৬/০৭/২০২৩	০৭/০৭/২০২৩	১৪/০৭/২০২৩	২৮/০৭/২০২৩	০৪/০৮/২০২৩	০৫/০৮/২৩	২১/০৮/২০২৩	১৮/১১/২০২৩	১৪৪

*Am*



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আনুষ্ঠানিক মালামাল ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ৪

কোড : ৪১১২৩১৬

বরাদ্দ : ৩,৪৪,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর  
(খ) ক্রয়ের সময়কাল  
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
পঞ্চাঙ্গাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা  
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রক্রিয়াকরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	লাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন প্রাপ্ত ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	সোট সময়
১	যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামাদি-	ক	বাই-সাইকেল	টি	৩৩০০	ইজিপি/খোলানদরপত্র	পরিকল্পিত তারিখ	২৮/০৬/২০২৩	০৭/০৮/২০২৩	০৮/০৮/২০২৩	১৪/০৮/২০২৩	২৩/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২৩	১১/০৯/২০২৩	১০/১১/২০২৩	১৩৪
		খ	৪৩" সার্চ টিডি	টি	১০০	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	৩৯	১	৬	৯	১	৪	১৪	৬০		

*Am*