


বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য শটগান ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা ৪


(ক) অর্থ বৎসর	২০২৩-২০২৪
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৩-২০২৪
(গ) অর্থের উৎস	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা  
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান  
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি আন্তর্জাতিক দরপত্র
---


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ফপ নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	অত্র-০১	ক	১২ বোর শটগান	টি	১২৩৪৫	৩২৪০০.০০	৩৯৯৯৭৮০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৫/০৬/২০২৩	০৬/০৭/২০২৩	০৭/০৭/২০২৩	২৩/০৭/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	১১/০৯/২০২৩	১১/১২/২০২৩	১৬৯
মোট =							৩৯৯৯৭৮০০০.০০											


  
পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)  
সদস্য-সচিব  
ক্রয় কমিটি

  
পরিচালক (অর্থ)  
সদস্য  
ক্রয় কমিটি


  
উপমহাপরিচালক (অপারেশন)  
সদস্য  
ক্রয় কমিটি

  
উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)  
সদস্য  
ক্রয় কমিটি

  
উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)  
সদস্য  
ক্রয় কমিটি

  
অতিরিক্ত মহাপরিচালক  
সভাপতি  
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

  
০৫/০৭/২৩

মহাপরিচালক  
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য শটগান ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর  
(খ) ক্রয়ের সময়কাল  
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা  
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান  
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
আন্তর্জাতিক দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	অত্র-০১	ক	১২ বোর শটগান	টি	৪৪৪৪	২৩৩১৬.৭০	১০৩৬১৯৪১৪.৮০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন							২১/০৪/২৪	২২/০৪/২৪	২১/০৫/২৪ ৩০	৩১
মোট =							১০৩৬১৯৪১৪.৮০											

ক্রয় অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ভেরিয়েশন অর্ডার প্রদানের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৪৪৪৪টি ১২ বোর শটগান ক্রয় করা হবে।

*Amam*  
২৭.০৪.২৪

মোঃ সাজেদুর রহমান  
পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)  
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী  
সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।